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SUMMARY 
 
Promoting sustainable energy use is an important way to improve security of energy supply, reduce 
the environmental impact of energy use and to encourage the development of new industries. 
The problem of work is following: JSC Šilumos energija has old biofuel boilers that require high 
costs and must be replaced by new biofuel boilers. 
Job object. The Re-project of heat energy generation biofuels area in JSC Šilumos energija. 
The purpose of the work – justify the implementation of heat energy generation biofuels 
modernization tackled through re-project insights and to evaluate its impact. 
Work tasks: 
1. Carry out scientific literary analysis of heat production and re-projecting. 
2. Base on thermal power generation project. 
3. Heat re-project and assess its impact on the parties concerned. 
Practical significance. There was made factual situation analysis of JSC Šilumos energija. There 
were identificated key issues considered in heat generation biofuels update access to replacing old boilers 
with new biofuel boilers of biofuels. Company management, familiar with the work on the basis of an 
assessment of the financial underpinnings as well as described, decided to implement the project described 
in the work, i.e. to install new biofuel boilers conversion over the old ones. Company director fomented 
the work. 
In addition, work has a set of tips, as other companies jump into biofuel and / or biofuel replacing 
old boilers with new, while maintaining a low, competitive price of energy. Thus identified opportunities 
for other heat producing enterprises to improve performance, without increasing the prices of heat 
production, installation of heat energy generation of re-projects. 
The work contains 77 pages, 18 tables and 16 pictures. 
Keywords: biofuel, re-project, heat energy generation, work process optimization. 
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ĮVADAS 
 
Temos aktualumas. Pasauliui sprendžiant klimato kaitos, didėjančios oro taršos problemas, bei 
mąžtant iškastinio organinio kuro atsargoms, mokslininkų dėmesys vis labiau kreipiamas į atsinaujinančią 
energetiką. Darnus energijos išteklių naudojimo skatinimas yra vienas iš svarbiausių būdų padidinti 
energijos tiekimo saugumą, sumažinti energijos naudojimo poveikį aplinkai bei skatinti naujų pramonės 
šakų plėtrą, modernių, taupančių energiją technologijų ir produktų rinką. Kiekvienais metais augant 
biokuro vartojimui, centralizuotas šilumos tiekimas tampa vis labiau „žalesnis“. Šis procesas vadinamas 
ateitimi dėl biokuro vartojimo, nes ši kuro rūšis yra ne tik ekologiška, bet ir finansiškai naudinga 
priemonė, mažinanti šilumos energijos kainą vartotojui, kurianti naujas darbo vietas (Gurklienė, 2014). 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, 2014 m. biokuro pagrindu Lietuvoje buvo pagaminta 
apie 34 proc. visos centralizuotai tiekiamos šilumos energijos. 2015-2016 m. šildymo sezono metu 
planuojama pagaminti apie 50 proc., o 2020 m. – apie 80-85 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos 
energijos iš biokuro.  
Plėtoti biokuro naudojimą šilumos gamybos ūkyje nurodo ir Direktyva 2009/28/EB, pagal ją Lietuva 
įsipareigojo iki 2020 m. ne mažiau kaip 60 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pagaminti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių (Murauskaitė ir kt. 2013). Be to, biokuro kaina vis dar išlieka apie tris 
kartus mažesnė nei importuojamų gamtinių dujų. Šilumos energijos kainų skirtumas miestuose, kur 
pagrindinis kuras šilumos gamybai yra biokuras ir miestuose, kur daugiausia yra naudojamos gamtinės 
dujos, sudaro apie 30 proc. (Gurklienė, 2014). 
Darbo problema. Centralizuoto šilumos tiekimo bendrovė „Šilumos energija“ apie 87 proc. (2014 
m. duomenys) šilumos energijos pagamina iš biokuro, tačiau bendrovėje yra sumontuoti jau susidėvėję, 
nuolat gendantys ir didelių aptarnavimo kaštų reikalaujantys biokuro katilai, kuriuos dėl žemos šilumos 
energijos kainos šilumos vartotojams išlaikymo, reikia pakeisti naujais biokuro katilais. Tokiu būdu 
bendrovei atsirastų galimybė didinti centralizuotai tiekiamos šilumos energijos dalį pagamintą iš biokuro, 
mažinti šilumos energijos gamybos kaštus ir nuostolius, toliau išlaikyti žemą šilumos energijos pardavimo 
kainą. 
Temos naujumas. Nors mokslinėje literatūroje yra plačiai aptariamas atsinaujinančių energijos 
šaltinių šilumos gamybos sektoriuje taikymo būtinumas (Murauskaitė ir kt., 2013, Verbickas ir kt., 2013, 
Nagevičius, 2013, Gurklienė, 2014, Stasiūnas, 2014, Savickas, 2014), tačiau retas mokslininkas 
akcentuoja, juolab pagrindžia, šilumos gamybos įmonės būsimą naudą, pertvarkius darbo procesus, toliau 
įmonės veiklą orientuojant į šilumos energijos gamybą biokuro pagrindu, o būtent, biokuro katilų 
atnaujinimo, t. y. pakeitimo naujais specifiką bei pagrindžia šilumos energijos gamybos biokuru 
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perprojektavimo naudingumą. 
Darbo objektas. UAB „Šilumos energija“ šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimas, 
kurio tikslas yra senus, susidėvėjusius biokuro katilus pakeisti į naujus, modernius biokuro katilus. 
Darbo tikslas – pagrįsti, įgyvendinti šilumos energijos gamybos biokuru modernizavimo sprendimą 
taikant perprojektavimo įžvalgas bei įvertinti jo poveikį. 
Darbo uždaviniai: 
1. Atlikti mokslinės literatūros analizę šilumos energijos gamybos, procesų pertvarkymo 
klausimais, įvertinti šilumos energijos gamybos atnaujinimo prieigą. 
2. Pagrįsti šilumos energijos gamybos perprojektavimą. 
3. Įgyvendinus šilumos energijos gamybos perprojektavimą, įvertinti jo poveikį suinteresuotoms 
šalims. 
Iškeltų uždavinių pasiekimui bus naudojamasi tokiais metodais kaip: mokslinės literatūros 
medžiagos rinkimas, analizė, informacijos apdorojimas, antrinių duomenų analizė, atvejo analizė, 
dokumentų analizė, gauti duomenys palyginti tarpusavyje, grupuoti, struktūrizuoti į modelį, pavaizduoti 
grafiniu būdu: paveikslais ir lentelėmis. 
UAB „Šilumos energija“, siekdama išlaikyti vieną mažiausių ir stabiliausių šilumos energijos kainų 
vartotojams bei nepadidinti importuojamų gamtinių dujų kiekio, bendrovės katilinėje vietoj senų, iš 
eksploatacijos išvedamų biokuro katilų įrengė naujus, efektyvius ir modernius, tokį pat kurą naudojančius 
įrenginius ir jau per pirmus metus ketina sutaupyti iki 0,232 mln. eur, o vartotojai už šilumos energiją 
mokės mažiau. Nauji biokuro katilai pastatyti demontuotų vietoje ir integruoti į bendrą katilinės 
technologinę schemą, prijungti prie esamų inžinerinių tinklų. 
Praktinis reikšmingumas. Darbe atlikta UAB „Šilumos energija“ centralizuoto tiekimo šilumos 
energijos gamybos situacijos analizė. Identifikavus esmines problemas, trukdančias bendrovei didinti 
pelningumą bei vystyti šilumos energijos gamybos plėtrą, įvertintos šilumos gamybos biokuru atnaujinimo 
prieigos bendrovei keičiant senus biokuro katilus naujais biokuro katilais. Bendrovės vadovybė, 
susipažinusi su darbe išnagrinėtomis galimybėmis atlikti biokuro katilų perprojektavimą, t. y. pakeisti 
senus biokuro katilus naujais biokuro katilais, įvertinusi aprašytą būsimą naudą bei finansinį pagrindimą, 
nusprendė įgyvendinti darbe aprašytą projektą, t. y. senus biokuro katilus išmontuoti ir sumontuoti naujus, 
modernius biokuro katilus vietoj senųjų, o būtent, darbe pagrįstas šilumos gamybos perprojektavimas, 
įvertintas jo poveikis suinteresuotoms šalims ir projektas įgyvendintas. Bendrovės vadovas teigiamai 
atsiliepė dėl darbe atliktos analizės, vertinimo ir perprojektavimo įgyvendinimo, parašė atsiliepimą (žr. 
priedą Nr. 1). 
Be to, darbe yra pateiktas patarimų rinkinys, kaip kitoms šilumos gamybos įmonėms pereiti prie 
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biokuro ir / ar pakeisti senus biokuro katilus į naujus, taip išlaikant žemą, konkurencingą šilumos 
energijos kainą. Tokiu būdu identifikuojamos galimybės kitoms šilumą gaminančios įmonėms pagerinti 
veiklos rezultatus, nedidinant šilumos gamybos kainos, diegti šilumos energijos gamybos biokuru 
projektus. 
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1. DARBO PROCESŲ PERTVARKYMO PROBLEMATIKA ŠILUMOS 
GAMYBOS BENDROVĖJE 
 
1.1. Šilumos energijos gamybos tendencijos 
 
Visame pasaulyje energijos poreikis nuolat auga, o tradiciniai energijos ištekliai senka bei jos 
gavimo būdai kenkia aplinkai. Energijos šaltiniai paprastai skirstomi į atsinaujinančius ir 
neatsinaujinančius. Dabartinė visuomenė daugiausia naudoja neatsinaujinančius energijos šaltinius, kitaip 
vadinamus iškastiniu kuru (akmens anglį, naftą, gamtines dujas). Per paskutinius šimtmečius energijos 
gamybai ir transportui naudojant didžiulius iškastinio kuro kiekius, jie sparčiai senka. Be to, deginant 
iškastinį, organinį kurą, į atmosferą patenka įvairūs teršalai, tame tarpe ir CO2, kurio koncentracijos ore 
didėjimas skatina klimato pokyčius. Tuo tarpu, atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai gamtos ištekliai, 
kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja patys gamtos procesai. Tai saulės, vėjo, geoterminė, vandens, 
biomasės energija. Perorientavus šilumos gamybos procesus ir šiuos išteklius plačiai naudojant energijos 
gamyboje, būtų tausojama aplinka ir prisidedama prie klimato pokyčių sustabdymo (Lietuvos energetikos 
institutas, 2008). 
Šilumos energijos taupymas gamybos procese yra svarbi Lietuvos Respublikos ir visos Europos 
Sąjungos energetikos politikos dalis. Darnus šilumos energijos gamybos išteklių, tokių kaip biokuras, 
naudojimas pertvarkant darbo procesus yra vienas reikšmingiausių būdų didinti šilumos energijos tiekimo 
saugumą, mažinti šilumos energijos gamybos poveikį aplinkai ir skatinti modernių, taupančių energiją 
technologijų diegimą šilumos energijos gamybos įmonėse. Efektyvi šilumos energijos gamyba biokuru – 
tai sugebėjimas gauti kuo daugiau naudos iš kiekvieno šilumos energijos vieneto: racionali šilumos 
energijos gamyba, ekonomiškai naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, šilumos energiją taupančių 
technologijų diegimas, pertvarkyti šilumos gamybos procesai. Tokiu būdu siekiama aukštesnės šilumos 
energijos gamybos kokybės, aukštesnio komforto lygio, racionaliai naudojami ištekliai, padidinamas 
produktyvumas, taupomos lėšos, mažinama tarša, didinamas bendrovės pelningumas. 
Šiuo metu pagrindinis Europos Sąjungos energetikos uždavinys yra padidinti atsinaujinančių 
energijos išteklių naudojimą. Lietuva iki 2020 m. yra įsipareigojusi padidinti atsinaujinančių energijos 
išteklių dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime iki 23 proc., taip pat centralizuotai tiekiamos 
šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį padidinti iki 60 proc., o elektros energijos 
gamybą iki 21 proc. (Gurklienė, 2014). Didžiausią dalį energetiniame balanse sudaro biomasė, todėl šiame 
darbe didžiausias dėmesys ir bus skiriamas šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimui ir jo 
įgyvendinimui. 
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Lietuvoje centralizuoto šilumos tiekimo rinkos objektų šilumos gamybos veikloje kuro dedamoji 
sudaro apie 60-70 proc. visos kainos, priklausomai nuo deginamos kuro rūšies, tačiau biokurą deginančių 
įmonių kuro dedamoji yra kur kas mažesnė nei šilumą gaminant dujomis. Įmonių, kurių kuro struktūroje 
biokuras sudaro daugiau kaip 50 proc. viso šilumos energijai pagaminti sunaudojamo kuro, daugeliu 
atvejų šilumos kainos vartotojams yra mažesnės. Vertinant visas aplinkybes, biokuro kainos rinkoje yra 
stabilesnės, todėl ilgalaikėje perspektyvoje biokurą deginančios įmonės užtikrina žemesnes šilumos 
energijos kainas vartotojams (Gudzinskas ir kt., 2011). 
1.2. Biokuro panaudojimo šilumos gamyboje nauda ir perspektyvos 
 
Pasaulyje kylant kuro kainoms bei spartėjant klimato atšilimui, daugiau dėmesio skiriama ne tam, 
kaip išgauti vis didesnius energijos kiekius, tačiau kaip efektyviau panaudoti jau išgautą pirminę energiją. 
Kaip parodė informacija, pateikta 1.1. darbo dalyje, šilumos energijos gamybos įmonei tikslinga 
pertvarkyti šilumos gamybos ūkį ir pereiti prie biokuro bei modernizuoti jau biokurą naudojančius senus 
įrenginius, keičiant juos naujais. Lietuvoje šiluminės energijos vartojimo efektyvumo problema yra dar 
aktualesnė, tai rodo statistinio Lietuvos gyventojo išleidžiama pajamų dalis, kuri šilumai sudaro ženkliai 
didesnę dalį nei kitose Europos valstybėse, todėl galima teigti, kad šiluminės energijos vartotojų grupė yra 
finansiškai jautriausia vartotojų grupė (R.Savickas, 2014, p. 5). 
Kaip teigia M.Nagevičius (2013), Lietuvos centralizuoto šilumos energijos tiekimo bendrovei 
pertvarkyti darbo procesus tikslu pereiti prie biokuro ar modernizuoti jau nusidėvėjusius biokuro katilus 
naudinga dėl šių priežasčių: 
 Lietuvoje yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje biokuro ištekliai. 
 Lietuvoje yra išvystytas centralizuoto šilumos tiekimo ūkis. Stambios centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos leidžia įrengti didelius ir, skaičiuojant vienam instaliuotam galios vienetui, santykinai 
pigius energijai generuoti skirtus biokurą naudojančius įrenginius.  
Esant šalyje stipriai išvystytam centralizuoto šilumos tiekimo ūkiui, palankios sąlygos yra ir biokuro 
kogeneracijai vystyti. Tai yra – biokurą naudojančios elektrinės, pagaminusios elektrą, likutinę šilumą gali 
sėkmingai panaudoti, tiekiant ją centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams. Tai labai pagerina ekonominį 
tokių elektrinių patrauklumą, lyginant su elektros gamyba kondensacinėse elektrinėse, kuriose likutinė 
šiluma tiesiog išleidžiama į lauką.  
Be to, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvoje jau gaminamos technologijos, naudojamos biokuro 
konversijai į energiją, tuo tarpu apie kitų atsinaujinančių išteklių panaudojimo technologijų gamybą dar tik 
kalbama ir diskutuojama teoriniu lygmeniu. 
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Taip pat centralizuoto šilumos energijos tiekimo ūkyje naudojamas biokuras teikia ir kitas naudas, o 
būtent, biokuras yra neutralus CO2 emisijų atžvilgiu, t. y. jį deginant nedidinamas anglies dvideginio 
kiekis atmosferoje, nes augalai vegetacijos metu iš aplinkos pasisavina tokį pat anglies dvideginio kiekį, 
koks išsiskiria, juos sudeginus (Ambrulevičius, 2010), be to, biokuras yra vietinės kilmės ir atsinaujinantis 
energijos šaltinis. Jį naudojant mažėja poreikis importuoti organinį kurą, kartu mažėja priklausomybė nuo 
iškastinį kurą eksportuojančių šalių bei taupomi finansiniai šalies resursai, be to, biokuro paruošimas, 
gamyba ir naudojimas sukuria papildomų darbo vietų šalyje ir didina gyventojų užimtumą. Švedijos 
ekspertų nuomone, 1 MW galios biologinį kurą naudojančios katilinės įrengimas ir eksploatacija sukuria 
dvi papildomas darbo vietas. 
Šiuo metu Lietuvoje jau veikia daugiau kaip šimtas biokuru kūrenamų katilinių. Labiau pradėjus 
plėtoti „žaliąją energetiką“, padaugėjo ir biologinio kuro išteklių – šilumos energijos gamybai vis plačiau 
pradėtos naudoti miško kirtimo atliekos, spaliai, šiaudai, kuro durpės, pradedamos veisti gluosninių 
žilvičių plantacijos. Ateityje svarbų vaidmenį šilumos energijos gamybai atliks šiam tikslui skirti augalai 
(greitos apyvartos miškų plantacijos ir žoliniai augalai), auginami mažai rentabiliose žemėse (Čepanko, 
Baltrėnas, 2007). 
 
1.1. lentelė. Kietojo biokuro potencialo prognozė ir planuojamas sunaudojimas šilumos sektoriuje 
2020 m. (sudaryta pagal Valstybinės miškų tarnybos ir ilgalaikės (iki 2030 m.) medienos išteklių 
naudojimo  prognozės duomenimis). 
 
Biokuro rūšys Kietojo biokuro 
potencialas, ktne 
Kietojo biokuro 
planuojamas 
sunaudojimas, ktne 
Kietojo biokuro 
potencialo planuojama 
sunaudoti dalis, proc. 
Malkinė mediena 588 588 100 
Kirtimo atliekos 210 73,5 35 
Medienos apdirbimo 
pramonės atliekos 
310 310 100 
Energetinės plantacijos 32 32 100 
Šiaudai 50 101,3 20 
Iš viso 1648 1104,8 67 
 
Remiantis Lietuvos miškų naudojimo XXI a. prognozėmis (Deltuvas, 2005) miško kirtimai 2011–
2020 m. turėtų padidėti 15 proc. ir likvidinės medienos kiekis turėtų pasiekti 7,5 mln. m3 per metus, kai 
2001–2010 m. miško kirtimų apimtys sudarė 6,5 mln. m3 per metus, o 2011 m. jau siekė 7,3 mln. m3 per 
metus (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2012). Nuo 2011–2020 m. iki 2021–2030 m. miško kirtimai turėtų 
padidėti dar 10 proc., o iškirstos likvidinės medienos kiekis turėtų jau siekti 8,3 mln. m3 per metus. Tokia 
kirtimų apimtis neturėtų kelti grėsmės miško ekosistemų stabilumui, nes, Valstybinės miškų tarnybos 
duomenimis, vidutinis metinis medienos prieaugis Lietuvoje sudaro 17,17 mln. m3 medienos, iš kurio 
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galima panaudoti 9,6 mln. m3 per metus (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2012). 
Todėl pagal nustatytus įsipareigojimus Europos Sąjungai, tausojant aplinką, taupant finansinius 
išteklius ir siekiant išlaikyti žemą šilumos energijos kainą, būtina centralizuoto šilumos energijos tiekimo 
bendrovėje pertvarkyti darbo procesus, atnaujinti biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, 
atsisakyti iškastinio kuro didinant biokuro panaudojimo apimtis. 
 
1.3. Šilumos gamybos biokuru perprojektavimo problematika 
 
Centralizuoto šilumos energijos tiekimo ūkyje vis plačiau naudojant biokurą deginančius šilumos 
energijos gamybos objektus, dažnai pamirštama, jog biokuro katilai taip pat dėvisi, ilgiau naudojant 
pradeda dažniau gesti, kimštis, mažėja energijos panaudojimo efektyvumas, atsiranda naujesnės 
technologijos, leidžiančios taupyti biokurą bei didinti šilumos gamybos objekto naudingumo koeficientą, 
mažinti nuostolius ir darbo sąnaudas, todėl šilumos energijos gamybos bendrovėje įdiegus biokurą 
naudojančius šilumos gamybos objektus, vėliau būtina juos modernizuoti, t. y. perprojektuoti.  
Tik optimizavus biokurą naudojančių biokuro katilų darbą, bus išlaikyta žema šilumos energijos 
tiekimo kaina, atsisakoma priklausomybės nuo iškastinio kuro, taupomos bendrovės lėšos. 
Dažnai šilumos energijos gamybos bendrovės sulaukia pasipriešinimo dėl naujovių diegimo iš 
iškastinį ir importuojamą kurą tiekiančių asmenų, sudaromos ilgalaikės iškastinio kuro tiekimo sutartys, 
jose numatant išpirkti fiksuotas kuro kvotas, kurias pažeidus reikalaujama didelių kompensacijų, be to, 
dažnai trūksta savų lėšų šilumos gamybos įrenginių, naudojančių biokurą, atnaujinimui. 
Darbe atlikta išsami UAB „Šilumos energija“ esamos šilumos energijos gamybos objektų būklės 
analizė, kurios metu nustatyta, jog bendrovėje du biokuro katilai yra nusidėvėję, neatitinka gamybinių 
reikalavimų, jų remontas ir priežiūra yra brangūs ir nenaudingi, todėl toliau eksploatuoti minėtų biokuro 
katilų negalima, juos reikia išjungti ir demontuoti. Susidarius tokiai situacijai bendrovė, siekdama 
patenkinti vartotojų poreikius, bus priversta didinti iškastinio kuro – gamtinių dujų, o reikalui esant ir 
mazuto vartojimą, kurie yra keliskart brangesni nei biokuras, todėl, perskaičiavus gamybinius kaštus, 
didėtų šilumos energijos kaina vartotojams, kuri šiuo metu yra viena mažiausių šalyje dėl biokuro 
naudojimo.  
Siekiant išlaikyti žemą šilumos energijos kainą vartotojams, tikslinga vietoj senų biokuro katilų 
sumontuoti naujus, taip pat biokurą naudojančius katilus. Tačiau, ar naujai įdiegti šilumos gamybos 
biokuru objektai bus naudingi, finansiškai atsiperkantys, darbe būtina pagrįsti šilumos energijos gamybos 
biokuru modernizavimo sprendimą, įvertinti jo poveikį suinteresuotoms šalims. 
Be to, siekiant pasidalinti gerąja praktika su kitomis šilumos energiją gaminančiomis bendrovėmis, 
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tikslinga sudaryti patarimų rinkinį, kaip vykdyti perprojektavimą, kaip pagrįsti jo naudą, bei iš kokių lėšų 
finansuoti šilumos gamybos objektų atnaujinimą, kaip atlikti aplinkos vertinimą.  
Problemos teorinis ištyrimo lygis ir temos naujumas. Atsinaujinančių energijos išteklių problemos 
Lietuvoje plačiau pradėtos nagrinėti visai neseniai. Mokslinėje literatūroje nėra pakankamai informacijos 
apie tai. Daugiausia analitinės medžiagos šia tema galima rasti įvairiuose moksliniuose žurnaluose, 
leidiniuose ir publikacijose. Taip pat informacija išsamiai pateikiama Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 
Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos Respublikos Energetikos bei Lietuvos Respublikos Ūkio 
ministerijos internetiniuose puslapiuose. Taip pat buvo naudojama ir šių autorių pateikta medžiaga: 
Savickas (2014) nagrinėjo ES direktyvų taikymą šilumos ūkyje, Čepanko ir Baltrėnas (2007), 
Ambrulevičius (2010), Nagevičius (2013), Verbickas ir kt. (2013) nagrinėjo biokuro potencialą šilumos 
energijos gamybos sektoriuje, Stasiūnas (2014), Gurklienė (2014) įvertino biokuro panaudojimo Lietuvoje 
naudą ir perspektyvas, Murauskaitė ir kt. (2013) bei Grudzinskis ir kt. (2011) apžvelgė centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos reformavimo prielaidas. Okrent ir Vokurka (2004), Jacka ir Keller (2009), 
Viliūnas (2011) aptarė perprojektavimo taikymo perspektyvas. Nerastas nė vienas mokslinis darbas, 
kuriame būtų aptariami šilumos energijos gamybos biokuru modernizavimo sprendimai.  
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2. DARBO PROCESŲ, PERPROJEKTAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI 
2.1. Darbo proceso samprata 
 
Organizacinėje darbo veikloje, kaip ir kasdienybėje procesai vyksta visur. Vykimas į darbą ir 
grįžimas namo yra procesas. Procesų dėka atliekamas darbas ir vertinamas jo rezultatas. Procesai suburia 
kolektyvą į organizaciją bendrai užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui. Procesų visuma, jų tarpusavio sąveika 
veda organizaciją link sėkmės arba nesėkmės, siekiama užsibrėžtų tikslų. 
Kaip teigia D. Klimas ir J. Ruževičius (2009), apie procesų valdymą pradėta diskutuoti visuotinėje 
kokybės vadyboje. Pasak V. Dikavičiaus ir S. Stoškaus (2003, p. 3), „visuotinė kokybės vadyba – tai 
mokslas, tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant bei 
viršijant esamus bei numanomus vartotojų poreikius. Šis mokslas grindžiamas pastovaus tobulėjimo 
filosofija, kuri gali būti taikoma ne tik firmų ar įmonių darbo kultūros bei gaminių kokybės užtikrinimui, 
bet ir kitose gyvenimo srityse“. Be to, V. Dikavičius ir S. Stoškus (2003) teigia, kad visuotinė kokybės 
vadyba yra kokybės valdymo procesas. 
Proceso sąvoka daugelio autorių apibūdinama panašiai. 2.1. lentelėje pateikiamos dažniausiai 
mokslinėje literatūroje sutiktos proceso sąvokos. 
 
2.1. lentelė. Proceso sąvokos apibrėžimai mokslinėje literatūroje (sudaryta autoriaus pagal 
lentelėje nurodytus šaltinius) 
 
Autorius, metai Sąvokos apibrėžimas 
Tarptautinių žodžių 
žodynas, 2001 
Procesas – vyksmas, eiga, vystymasis, būsenos kaita, veiksmas, arba vienas po kito 
einančių, susijusių priežastiniais ryšiais, būvių kaita. 
V.Viliūnas, 2011 Procesas – konkreti nustatyta veikla, kurios esminė užduotis yra gauti rezultatą. Proceso 
eigoje dalyvauja keletas asmenų.  
 
Procesas – veikla, kurią atlieka komanda nustatytai užduočiai įvykdyti. 
D.Klimas, 
J.Ruževičius, 2009 
Procesas – tam tikrų veiksmų visuma organizacijoje, kurie yra tarpusavyje susiję arba 
įtakoja vienas kitą, o gauti gaviniai paverčiami rezultatais arba produktu. 
ISO 9000:2005 Procesas – tam tikrų, tarpusavyje susietų veiklų visuma, kurios tikslas gavinius paversti 
produkcija. 
Adomėnas, 2011 Procesas – tam tikra veikla ar jų visuma, naudojanti išteklius gaviniams paversti 
produkcija. 
A Guide to the 
Project Management 
Body of Knowledge, 
2014 
Procesas – veiksmų seka (apibrėžti tarpiniai žingsniai galutiniam rezultatui gauti), turinti 
pradžią ir pabaigą. 
 
Procesas – tai tam tikrų veiklų ir veiksmų visuma, kuria siekiama (atlikti ar pagaminti) iš 
anksto užsibrėžtą rezultatą, t. y. paslaugą ar produktą. 
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Kaip matyti iš 2.1 lentelės, dažniausiai procesas mokslinėje literatūroje apibūdinamas kaip veiksmų 
visumos ar veiklos seka, kuri turi pradžią ir pabaigą, ja bandoma pasiekti iš anksto numatytą tikslą, t. y. 
sukurti ar pagaminti užsibrėžtą paslaugą ar produktą. 
Viliūnas (2011) procesą suskaidė į tris dalis, kurių pirmoji yra proceso pradžia, jos metu apibrėžiami 
proceso tikslai, parengiamos proceso eigoje būtinos įvykdyti užduotys, apibrėžiamos funkcijos, kitaip 
sakant identifikuojami gaviniai (žr. 2.1. pav.). 
 
2.1. pav. Proceso samprata (Šaltinis: Viliūnas, 2011) 
Proceso metu yra atliekama veikla, kurios metu turi būti pasiekti pirmojoje proceso dalyje užsibrėžti 
tikslai ir nustatytos užduotys, o procesas baigiamas tada, kai visos užduotys yra įvykdomos, o tikslai 
pasiekiami, arba nustatoma, jog užduotys dėl tam tikrų paaiškėjusių nenumatytų aplinkybių nebus 
įvykdytos, užsibrėžti tikslai nebus pasiekti, t. y. gaunamas rezultatas / išeiga, o būtent, turint tam tikrus 
pirminius duomenis / įvestį, proceso eigoje vykdant tam tikrą nustatytą veiklą, gaunama tam tikra išeiga / 
rezultatas (žr. 2.1. pav.). 
 
2.2. pav. Procesų klasifikavimas (Juodis, Oržekauskas, 2012, p. 22) 
 
Juodis ir Oržekauskas (2012, p. 22) teigia, kad visus procesus įmonėje galima suskirstyti į 2 dalis 
(žr. 2.2 pav.), o būtent, „į techninius procesus ir verslo (ekonominius) procesus“. Ekonominiai procesai 
Proceso pradžia
Tikslas, funkcija, 
užduotis
Gavinys / įvestis
PROCESAS
Veikla
Proceso pabaiga
Rezultatas / išeiga
Procesai
Techniniai
Katilo 
montavimas
Techninės 
specifikacijos, 
brėžiniai
Degiklio 
valymas
Instrukcijos
Verslo
Sutarties su 
pirkėju 
sudarymas
Verslo proceso 
modelis, 
taisyklės
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susieti su valdymo ir administravimo veikla (biuro veiklos procesas), pavyzdžiui, sutarties su pirkėju 
sudarymas, darbuotojo priėmimas į darbą ir pan., o techniniai procesai (pavyzdžiui, šildymo katilo 
montavimas ar katilo degiklio valymas) vykdomi pramonės įmonėse, pavyzdžiui šilumos energijos 
gamybos įmonėse. Šiems procesams vykdyti reikalingi įvairūs ištekliai ir dokumentacija (techninės 
specifikacijos, brėžiniai, instrukcijos ir pan.). Ekonominių procesų veiklos ribas yra sunkiau apibrėžti ir 
aprašyti dėl jų tęstinumo ir neapibrėžtumo. Jie paprastai atvaizduojami grafikais, diagramomis, verslo 
procesų modeliais, taisyklėmis ir kt. 
Kaip teigia Juodis ir Oržekauskas (2012, p. 24), „procesų valdymas apima tris esmines funkcines 
sritis: 
 Procesų planavimas, modeliavimas ir optimizavimas; 
 Procesų įgyvendinimas; 
 Procesų kontrolė“. 
Planavimo stadijoje procesai yra identifikuojami ir apibūdinami aprašant. Planavimo etape 
nustatomos taisyklės, kurių pagrindu grafiškai pavaizduojama proceso principinė (bazinė) struktūra ir 
eiga. Procesai dažniausiai pavaizduojami sudarant gamybos technologines schemas, gamybos 
organizavimo schemas ar reglamentavimo taisykles. Procesų nustatymo rezultatai gali būti detaliau 
analizuojami ir kaip pagrindas panaudojami planavimo etape konkretiems, apibrėžtiems darbams atlikti. 
Šiame etape gali būti nagrinėjami įmonėje veikiantys procesai arba kuriami nauji. Procesų optimizavimo 
esminiai tikslai: išlaidų mažinimas, gamybos ciklo trumpinimas ir procesų kokybės gerinimas. Procesų 
įgyvendinimo stadijoje panaudojami planavimo etape gauti darbo rezultatai. Kontrolės rezultatai gali būti 
panaudojami taip pat ir naujo veiklos ciklo procesų planavimo stadijoje. 
Organizacija privalo nuolatos stebėti, kontroliuoti ir gerinti jos viduje vykdomus procesus. Kaip 
teigia Gupta (2005), siekiant pagerinti procesą, reikia apie jį daug žinoti: jo aplinką, sudėtį ir reakcijas. 
Autorius pateikia žingsnius, orientuotus į proceso pagerinimą (Gupta, 2005):  
 Aprašyti procesą ir suskaidyti į mažesnius proceso elementus;  
 Nustatyti ir apibrėžti matavimo instrumentų variantiškumą;  
 Rinkti ir analizuoti duomenis;  
 Naudojantis statistiniais metodais, identifikuoti pagrindinius nukrypimų nuo normos elementus;  
 Išvardinti gavinių elementus, kurie įtakoja nukrypimą nuo normos;  
 Statistiškai modeliuotais eksperimentais identifikuoti kritinius sąnaudų (įvesties) nukrypimus;  
 Optimizuoti procesą atsižvelgiant į grėsmę keliančius kintamuosius, apibūdinti galimus gavinių 
elementus.  
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Kaip teigia V. Adomėnas (2011), organizacijos vadovai ir proceso šeimininkai turi nuolat galvoti apie 
organizacijos procesų efektyvumo ir rezultatyvumo gerinimo galimybes, o ne tikėtis, kol atsiradusi kliūtis 
pati išsispręs savaime. Organizacijoje turi nuolat vykti veiklos nustatymo, valdymo ir jos gerinimo 
procesas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. pav. Proceso valdymas (P.Gupta, 2005) 
 
Kaip teigia V. Adomėnas (2011), organizacijoje procesus galima gerinti šiais veiksmais:  
 Priežasčių gerinti identifikavimas;  
 Esamos situacijos įvertinimas;  
 Nustatytų probleminių sričių analizė;  
 Galimų sprendimų įvardijimas;  
 Poveikio analizė;  
 Naujo būdo realizavimas ir įteisinimas;  
 Naujojo proceso efektyvumo, rezultatyvumo bei kitų rodiklių įvertinimas.  
Kaip teigia P. Gupta (2005), būtina, jog procesų šeimininkai procesus nuolat gerintų, juos 
kontroliuotų, valdytų turtą bei rūpintųsi vidiniais organizacijos procesais, jų eiga bei rezultatais (žr. 2.3 
pav.). 
Labai dažnai mokslininkai pasisako, jog vieno proceso pabaiga yra kito proceso pradžia, tokiu būdu 
sąveikaujama tarpusavyje. Tokių procesų visumos nustatymas, apibūdinimas bei tarpusavio ryšių 
vertinimas ir valdymas yra apibrėžiamas kaip procesinis požiūris (D. Klimas ir J. Ruževičius, 2009).  
Nuolatinis procesų kokybės gerinimas 
Administracijos 
atsakomybė 
Išteklių valdymas 
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Procesinis požiūris plačiai nagrinėjamas visuotinės kokybės vadyboje, kurioje teigiama, jog siekiant 
efektyvaus organizacijos funkcionavimo, būtina identifikuoti ir valdyti daugelį tarpusavyje susijusių ir 
sąveikaujančių procesų (Vanagas, 2004). Organizacijos vadovams reikėtų apibrėžti siekiamus procesų 
gavinius, reikiamus rezultatus, rezultatyvesnio ir efektyvesnio galutinio tikslo siekimui (Adomėnas, 2011). 
Vizualiai procesų ryšių schema pateikta 2.4 pav. 
 
2.4. pav. Proceso ryšio schema (V.Adomėnas, 2011) 
 
Siekiant išvengti neapibrėžtumo ir nestabilumo organizacijoje, mokslininkai vis dažniau kalba apie 
organizacijų virsmą iš funkcinių į procesines organizacijas. Kaip teigia V. Viliūnas (2011), funkcija yra 
profesionali, kompetentinga, personalinė veikla.  
Organizacijai įsikūrus, iš pradžių didelių problemų nekyla, nes visus veiksmus atlieka dažniausiai 
vienintelis asmuo, t. y. vadovas. Didėjant organizacijai ir augant sudėtingesnių darbų apimtims, dažnai yra 
neišvengiamos užduotys, veiksmai kartojasi, t. y. ta pati užduotis atliekama keletos žmonių. Be to, dažnai 
iškyla nesusipratimų dėl atsakomybės ribų padalijimo ir apimčių paskirstymo (Mikulis, 2007). Mikulis 
(2007) taip pat mano, kad reikia veiklas ir užduotis sugrupuoti pagal jų pobūdį, t. y. surūšiuoti pagal 
funkcijas. Mokslininkai nustatė, jog vieni darbai siejasi su užsakymais, kiti žaliavų tiekimu, ar kiti su 
gamyba, logistika, pristatymu.  
Funkcinio požiūrio pagalba atskleidžiamas, suprantamas ir valdomas ryšys tarp atskirų organizacijos 
padalinių vykdomų užduočių. Yra suvokiama, kad padalinio, skyriaus veiksmas gali būti įvertintas būtent 
pagal tai, kaip rezultatyviai yra prisidedama prie visos organizacijos bendros vertės kūrimo (Mikulis, 
2007). Autorius mano, jog tiek funkcinis, tiek procesinis požiūriai neprieštarauja vienas kitam. Funkcinis 
požiūris padeda specializuotis, o procesinis požiūris panaikina barjerus tarp funkcinių organizacijos 
Tiekėjas Gaviniai Procesas Produkcija Vartotojas
Reikalavimai Reikalavimai 
Pasitenkinimas Pasitenkinimas 
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padalinių bei padeda suvokti ryšį tarp atskirų užduočių.  
Kaip teigia V. Vilūnas (2011), procesinio požiūrio organizacijų nauda yra:  
 Bendrų terminų naudojimas, kurie būtini visiems proceso dalyviams;  
 Galimybė nesudėtingai apibūdinti veiklą;  
 Apibrėžtos atsakomybės ir darbo zonos palengvina reikalavimų formulavimą organizacijos 
darbuotojams;  
 Yra paprastai lengva nustatyti kontrolės ir kritinius taškus, o pagal poreikį procesai gali būti 
skaidomi į mažesnius procesus;  
 Lengviau veiklas kontroliuoti, dėl aiškaus jų apibrėžtumo bei vizualaus vaizdavimo procesų 
schemose;  
 Paprasčiau vertinti ir gerinti procesus, užtikrinant organizacijoje našumą.  
Pasak J. Mikulio (2007), bet koks procesas gali būti išskaidytas smulkiau ir apibūdintas iki 
atitinkamo lygmens. Renkantis norimą detalizacijos lygmenį, svarbu yra laikytis pusiausvyros, t. y., jei 
procesas bus išskaidytas per daug smulkiai, dėl detalių bus netenkama pagrindinio vaizdo ir esmės. Kita 
vertus, procesą suskaidžius per daug stambiai, galima nepastebėti esminių detalių. 
Kaip teigia V. Adomėnas (2011), norint, kad tiek visos organizacijos, tiek jos atskirų padalinių 
efektyvumas ir rezultatyvumas augtų, reikia:  
 Sudaryti efektyvią ir rezultatyvią sistemą organizacijos tikslams pasiekti;  
 Nustatyti sistemoje veikiančių procesų tarpusavio priklausomybę;  
 Parengti metodus ir priemones, kuriais procesai būtų jungiami ir derinami tarpusavyje;  
 Įvertinti atsakomybę ir pareigas, kurių reikia bendriems organizacijos tikslams siekti bei 
atsisakyti nereikalingų pareigybių;  
 Išanalizuoti organizacijos galimybes bei apsirūpinti būtinais resursais, reikalingais veiklos 
vykdymui;  
 Apibūdinti ir nustatyti organizacijos veiklos vykdymo sritis; 
 Gebėti nuolatos stebėti situaciją ir ją tobulinti, t. y. esant poreikiui, reikia perprojektuoti.  
Pasak V. Adomėno (2011), perprojektavimo nauda yra akivaizdi:  
 Sujungiami ir išrikiuojami svarbiausi procesai, kurių pagalba gaunamas siektinas rezultatas;  
 Visa organizacijos energija sutelkiama tik pagrindiniams, naudą nešantiems procesams vykdyti;  
 Darni organizacijos veikla suteikia papildomo pasitikėjimo jos suinteresuotoms šalims.  
Skirtingi autoriai įvairiai vertina procesų vadybos terminus ir teoriją, taip pat interpretuoja skirtingai 
sąvokas ir ne vienodai rekomenduoja jas taikyti. Iš to galima spręsti, kad procesų vadybos teorija nėra 
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suformuota galutinai, nuolat kinta. Dauguma mokslininkų konstatuoja, jog organizacijos, kurios savo 
veikloje taiko procesų vadybą, turi daugiau galimybių laimėti konkurencinę kovą ir įsitvirtinti rinkoje. 
Tokia organizacija, kurios viduje yra valdomi procesai kaip visuma, yra lanksti, prisitaikanti prie aplinkos 
pokyčių, o joje vykstantys procesai yra lengviau kontroliuojami ir prižiūrimi, kad būtų laikomasi nustatytų 
taisyklių ir eigos.  
 
2.2. Procesų valdymas 
 
Šiuolaikiniame versle labiau kalbama ne apie procesų vadybą, bet būtent apie verslo procesų 
valdymą. Procesų vadybos terminas mokslinėje literatūroje paprastai yra susijęs su sisteminiais, 
struktūrizuotais tyrimais, kuriuos taiko įvairios organizacijos, tikslu realizuoti, gerinti bei koncentruoti 
savo veiklos procesus. Šios organizacijos ieško būdų, kurie leistų pagerinti produktyvumą, produkcijos 
kokybę ir operacijų atlikimą (Imai, Gemba, 2012). 
Šio organizacinio gerinimo pakankamai nauja sritis yra procesų valdymas. Teigtina, kad verslo 
procesų valdymas yra organizacijos sėkmės siektinumas, nes tuo gerinama pati organizacijos veikla. Pasak 
D. Lodienės (2008), šios dvi sąvokos (procesų vadyba ir verslo procesų valdymas) reiškia tą patį, nes 
procesų vadyba organizacijoje yra suprantama kaip verslo procesų valdymas. Todėl verslo procesų vadyba 
ne retai apibūdinama kaip sistemingas verslo procesų valdymas organizacijoje, optimizavimas ir 
pagerinimas perprojektuojant (Juodis, Oržekauskas, 2012).  
Analizuojant Jungtinių Amerikos Valstijų vadybos mokslinę literatūrą, dažnai galima aptikti kitų 
dviejų terminų panašumą: verslo procesų vadyba ir verslo procesų perprojektavimas (Lodienė, 2008). D. 
Lodienės (2008) teigimu, šios dvi sąvokos yra netapačios, nes verslo procesų perprojektavimas yra 
siauresnė verslo procesų vadybos sritis, tai yra proceso valdymo būdas, bet neapimantis visų organizacijos 
vadybos formų, būdų ir priemonių.  
Tačiau D. Klimas ir J. Ruževičius (2009) prieštarauja D. Lodienei, akcentuodami tai, kad verslo 
procesų vadyba apima taip pat ir procesų sukūrimą (perprojektavimą), modeliavimą, vykdymą, priežiūrą ir 
optimizavimą bei kontrolę. Tai garantuoja optimalų vadybos sistemos veikimą ir visumos tarpusavio 
sąryšį. Ypač svarbus dėmesys sutelkiamas tinkamam procesų modeliavimui, nes jis pavaizduoja pamatinių 
dalykų ar bendro vaizdo, leidžiančio lengviau nustatyti procesų trūkumus, sukūrimą (Davidavičienė, 
2012).  
Organizacijos verslo procesų vadyba – tai požiūris, apimantis procesų gerinimo priemones ir būdus 
bei padedantis įvairioms organizacijoms išvengti nesėkmių naujosios vadybos kontekste (A Guide, 2014).  
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Panašiai verslo procesų valdymą apibrėžia ir V. Davidavičienė (2012), kuri teigia, jog verslo 
procesas yra veiklos etapų seka, skirta vertės kūrimui (pvz., produktui, paslaugoms, pvz., šilumai, 
informacijai), įgyvendinant pagrindinius verslo tikslus. Be to, V. Davidavičienė (2012), konstatuoja, jog 
verslo procesai irgi gali būti vertinami kaip ranginis taisyklių sąvadas, sudarytas tam tikrai numatytai 
verslo problemai išspręsti. Organizacijos verslo proceso dalyviai dažniausiai būna galutiniai produkto 
vartotojai arba kiti, tolimesnių proceso etapų dalyviai. Tai priklauso nuo vietos verslo proceso cikle 
(Adomėnas, 2011).  
Siekiant suprasti procesus, reikia juos nustatyti, identifikuoti ir apibūdinti. V. Viliūnas (2011) teigia, 
jog reikia suvokti ir perprasti proceso nustatymą, identifikavimą bei identifikavimo tikslą:  
 Proceso nustatymas – tai supratimas, kad apskritai toks procesas egzistuoja, jo pradžios ir 
pabaigos apibūdinimas;  
 Proceso identifikavimas – nustatytam procesui ar jo etapui pavadinimo suteikimas;  
 Proceso identifikavimo tikslas – nustatomi pagrindiniai ir pagalbiniai procesai juos 
identifikuojant.  
Identifikavus bei apibūdinus organizacijoje vykstančius procesus, juos reikia sugrupuoti į grupes. V. 
Viliūnas (2011) visus verslo procesus suskirsto į tokias tris grupes:  
1) Pagrindiniai procesai organizacijoje, kuriais kuriamas galutinis produktas ar paslauga išoriniam 
vartotojui;  
2) Pagalbiniai procesai organizacijoje, kuriais kuriamas vidaus klientui (darbuotojui, vidaus 
poreikiams tenkinti) skirtas rezultatas;  
3) Procesai, užtikrinantys pagrindinių ir pagalbinių procesų realizavimą.  
D. Klimas ir J. Ruževičius (2009) pritaria V. Viliūnui, savo mokslo darbe išskirdami taip pat tris 
organizacijos verslo procesų grupes:  
 Vadovų procesai (strateginiai bei vadybos sistemos esminiai procesai);  
 Pagrindiniai procesai (kūrimo ir perprojektavimo, naujo produkto ar paslaugų sukūrimo, 
realizavimo, pirkimo, marketingo, gamybos ir paslaugų teikimo, kliento aptarnavimo procesai ir kt.);  
 Palaikantys procesai (personalo, infrastruktūros ir pan. valdymo procesai).  
P. K. Singh (2012), taip pat išskiria tris verslo procesų grupes:  
1) Valdymo procesai, kurie valdo visos sistemos organizacijoje veikimą;  
2) Pagrindiniai organizacinės veiklos procesai;  
3) Pagalbiniai procesai, kurių dėka vyksta pagrindiniai veiklos procesai organizacijoje.  
V. Viliūnas (2011) procesus suklasifikavo pagal 2.2. lentelėje pateiktas grupes. 
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2.2. lentelė. Procesų klasifikavimas (V.Viliūnas, 2011) 
 
Procesų grupė Procesas 
Valdymo procesai Vadovavimo procesas 
Organizavimo procesas 
Projektų valdymo procesas 
Verslo rinkos valdymas 
Išorinių organizacijos santykių valdymas 
Pokyčių valdymas 
Žinių valdymas 
Organizacijos vizijos ir strategijos kūrimas bei vystymas 
Personalo ir finansinių išteklių valdymas 
Pagrindiniai procesai Pirkimo procesas 
Tiekimo procesas 
Produkto pristatymo procesas 
Pardavimo procesas 
Užsakymo išpildymo procesas 
Gamybos procesas 
Išorinių projektų įgyvendinimo procesas 
Pagalbiniai procesai Rinkodaros procesas 
Produkto vystymo procesas 
Dokumentavimo procesas 
Kokybės užtikrinimo procesas 
Atitikties užtikrinimo procesas 
Audito procesas 
Informacinių technologijų, išteklių valdymas 
Finansinių srautų valdymas 
Nuosavybės valdymo procesas 
Vidinių projektų įgyvendinimo procesas 
 
Apibendrinant aukščiau paminėtų mokslininkų verslo procesų grupavimo ypatumus, galima teigti, 
jog iš esmės visi procesai yra pagrindiniai, šalutiniai arba skirti vidinių organizacijos poreikių tenkinimui. 
Šiandien verslo pasaulyje organizacijos nutuokia, kad norint išlikti konkurencinėje kovoje reikia 
nuolat reaguoti į aplinkoje vykstančius pokyčius – ypač augant klientų lūkesčiams. Šiuolaikiniai klientai 
dažnai tikisi, kad organizacijos sugebėtų reaguoti į juos labai personaliai ir profesionaliai, t. y. skirti 
išskirtinį dėmesį kiekvienam klientui individualiai. Organizacijoms yra problematiška priimti šiuos naujus 
iššūkius, ypač, kai jų verslo procesai yra nenuoseklūs, išsimėtę ir neidentifikuoti.  
Pasak P. K. Singh (2012), subalansuoti pagrindiniai organizacijos verslo procesai ir tinkamas jų 
identifikavimas yra svarbūs greitų sprendimų priėmimui ir greitam reagavimui į pokyčius rinkoje. Kaip 
teigia P. K. Singh (2012), kiekvienoje organizacijoje veikia tam tikri pagrindiniai verslo procesai, 
užtikrinantys tinkamą organizacijos funkcionavimą. P. K. Singh (2012) išskiria dešimt pagrindinių verslo 
procesų:  
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1) Marketingas;  
2) Kokybės ir procesų gerinimo bei pokyčių valdymas;  
3) Finansų būklės vertinimo, ataskaitų teikimo ir kapitalo struktūros valdymas;  
4) Darbuotojų mokymai ir pasitenkinimo darbu skatinimas;  
5) Produkcijos plėtra;  
6) Vadovų atsakomybė;  
7) Produkcijos / paslaugų pristatymas;  
8) Klientų paieška (pardavimai);  
9) Buhalterinės atskaitomybės valdymas;  
10) Technologijų valdymas.  
Būdai, reikalingi organizacijoje nustatyti, identifikuoti ar sukurti esminius verslo procesus, gali 
skirtis priklausomai nuo analizuojamos organizacijos didumo, pramonės šakos ar kultūros, kurioje ji 
veikia. Egzistuoja keletas patikrintų metodologijų ir papildomų įrankių, skirtų identifikuoti bei 
perprojektuoti organizacijos verslo procesus. P. K. Singh (2012) pateikia šiuos būdus:  
1) Ištirti ir pašalinti trikdžius, kylančius dėl valdybos procesų, tam tikros organizacinės kultūros ar 
esamos infrastruktūros neatitikimo;  
2) Mokyti darbuotojus (verslo proceso dalyvius), juos informuojant apie pagrindinius 
organizacijos verslo procesus, pateikiant jų naudą darbo sričiai bei pasirenkant metodiką, nustatančią ir 
identifikuojančią verslo procesus;  
3) Nesistengti nustatyti visų procesų iš karto. Formuoti perėjimo etapus bei tam laikotarpiui skirtą 
strategiją.  
Tokie autoriai, kaip Lodienė (2008), išskiria šiuos pagrindinius verslo proceso identifikavimo 
žingsnius: 
1) Pasiruošimas procesams. Verslo sėkmės pagrindinių faktorių ir įmonės pagrindinių strateginių 
tikslų identifikavimas, organizacijos struktūros modifikavimas procesų vadybai.  
2) Procesų parinkimas. Identifikuojami procesai, kurie vėliau bus analizuojami ir 
perprojektuojami.  
3) Procesų apibūdinimas. Apibūdinant proceso eigą, naudojamas paprastas proceso apibrėžimas.  
4) Kiekybinis procesų įvertinimas. Proceso apibūdinimas kaštų, laiko ir kokybės įgyvendinimo 
terminais.  
5) Proceso tobulinimo galimybių parinkimas. Vadovaujantis proceso metu gauta informacija, 
sudaromas duomenų, apie esminius veiksnius, įtakojančius verslo sėkmę ir organizacijos tikslus, sąrašas, 
leidžiantis perprojektuoti procesus, kuris pagerintų įmonės, padalinio ar tam tikros veiklos sritį, taupytų 
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lėšas ir pan. 
6) Pasirinkto perprojektavimo įgyvendinimas. Pagerinus procesą ciklas vėl kartojamas, tikslu 
atrinkti naujus procesus, tiek toliau ieškant kitų perprojektavimo galimybių pirmajame procese. 
Apibendrinus galima teigti, jog visi autoriai verslo procesų valdymą suvokia skirtingai – vieni jų 
gana smulkiai aprašo verslo procesų valdymo sudėtį, kai kiti į tai nesigilina bei apibūdina tik esmines 
verslo procesų valdymo sritis ir rėmus. Kaip teigia D. Lodienė (2008), apžvelgus sąvokas galima 
pastebėti, jog organizacijos verslo procesų valdymas apima planavimą, valdymą ir kontrolę. Todėl 
procesų valdymas apima tiek pagrindinius, tiek pagalbinius, tiek įmonės vidaus reikmėms skirtus 
procesus.  
 
2.5. pav. Procesų vadyba (Lodienė, 2008, p. 111) 
 
Iš 2.5. pav. matyti, jog procesų vadyba apima tiek strategiją ir tikslus, tiek matavimo priemones ir 
pačius matavimus, projektavimą, perprojektavimą bei įgyvendinimą, taip pat valdymą. Valdant procesus 
būtina atsižvelgti į dvi svarbias priemones – organizacijos strategiją ir struktūrą. Kuo organizacija yra 
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didesnė ir kuo didesnis yra pats procesas, tuo jis glaudžiau siesis su strategija ir struktūra.  
Valdant procesus, būtina atkreipti dėmesį į tai, kokius padalinius organizacijoje jie apima, koks 
valdomų procesų ryšys su analizuojamų padalinių veiklomis. Proceso vadovas privalo stebėti, kad 
padalinių veiklos būtų daromos nustatytu laiku ir nemaišytų galutinio proceso tikslo siekimui. Proceso 
vadovas turi žinoti, ar jo dalyviai, vykdydami proceso funkcijas, nenukrypsta nuo užsibrėžtų tikslų ir 
strategijos. 2.5. pav. pavaizduota, kad strategija bei tikslai, suformuoti valdymo proceso metu, veikia kitus 
procesus. Bet, siekiant sužinoti, kokių tikslų reikia siekti ir kokią strategiją pasirinkti, būtina turėti 
informaciją apie organizacijos esamą padėtį, būklę, bei kokius rodiklius reikia pagerinti. Būtina atsižvelgti 
į tai, kad pagrindinį procesą įtakoja išorinių vartotojų-klientų poreikiai, o pagalbinius procesus ir vidaus 
reikmes – vidinių vartotojų-darbuotojų poreikiai. Kai tikslai suformuoti ir procesai vykdomi, būtina 
kontroliuoti, t. y. palyginti veiklų vykdymas ir jų atitikimą užsibrėžtiems tikslams. Po to yra atliekami 
korekcijos veiksmai. Taip suformuojamas išbaigtas procesų valdymo ciklas. Bet kuris ciklas yra 
pasikartojantis, todėl ir šiame cikle veikia grįžtamasis ryšys. Tai reiškia, kad po kurio laiko reikia iš naujo 
surinkti informaciją apie organizacijos būklę, analizuoti rodiklius ir nustatyti tobulinimo perprojektuojant 
sritis, kurioms reikia kelti naujus tikslus. Toliau vėl viskas vyksta aptarta tvarka. 
Kaip teigia Lodienė (2008), siekiant suvokti procesų vadybą praktiniu aspektu, reikia procesų 
analitikams užduoti šiuos klausimus:  
 Ar suvokiami organizacijoje vykstantys procesai?  
 Ar yra numatyti atitinkami procesų subtikslai?  
 Ar procesų vykdymas yra valdomas ir kontroliuojamas?  
 Ar visiems procesams yra paskirti pakankami ištekliai ir procesų dalyviai?  
 Ar yra numatytos ir valdomos grėsmės tarp procesų etapų?  
Pasak D. Lodienės (2008), nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad organizacijos vykdo veiklą 
puikiai, tačiau jos, siekdamos taip pat sėkmingai funkcionuoti ir ateityje, turi nepamiršti vystyti, 
perprojektuoti veiklos procesus. Tam reikia bent minimalių procesų valdymo pagrindų. 
Be to, autorė teigia, jog mokslininkai nustatė, kad taikant organizacijos verslo procesų vadybos 
metodus, gaunama didžiulė nauda. V. Weerakkody ir kt. (2003) išskiria šiuos aspektus: 
1) Padeda suburti visos organizacijos veiklos tobulinimo paskatas siekti tikslų, orientuoja siekti 
strateginių organizacijos tikslų, kurie padeda sėkmingai konkuruoti rinkoje, mažinti gamybos 
kaštus ir pan.;  
2) Neatsižvelgiant į organizacijos vidines ir išorines ribas, veiklos, funkcijos, tiekėjai ir vartotojai 
yra sujungiami į vieną grandinę;  
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3) Pagerinamas tarpfunkcinis įvykdymas organizacijos viduje;  
4) Skatina požiūrį orientuotis į rezultatus, vysto teigiamą požiūrį į organizaciją. 
Organizacijos vadovas, vadovaudamasis verslo procesų valdymu, gali sekti darbų tėkmę, kaip 
organizacija kuria produktą. Tokiu būdu kiekvienas proceso žingsnis gali būti atskirai analizuojamas ir, 
esant poreikiui, perprojektuojamas. Tokia pagrįsta eiga tiesiogiai įtakoja visos organizacijos gerovę. 
Kiekvienas organizacijos skyrius veiks geriau ir efektyviau, kiekvieno skyriaus produkcija bus geresnė, 
bus pasiektas vienas iš pagrindinių organizacijos tikslų – gauti didesnį pelną.  
Nors mokslo darbuose, kurie buvo apžvelgti, teigiama, jog vadyboje procesinio valdymo 
pritaikymas garantuoja verslo sėkmę, bet praktikoje ne visada taip nutinka. Vienaip ar kitaip, 
organizacijoje valdant procesus, gali kilti įvairiausių nesklandumų. Kaip teigia S. Biazzo (2003), 
organizacijos, diegiančios procesų vadybą, gali susidurti su esminiais sunkumais vien dėl to, jog nėra 
aiškiai apibrėžta paties proceso koncepcija.  
Pasak D. Lodienės (2008), organizacijos valdymo sistemos diegimo esminė problema yra ta, jog 
vadovai nori gauti greitą rezultatą, neįdedant atitinkamų pastangų. Kaip parodė praktika, daugelis projektų 
buvo nesėkmingi vien dėl to, kad: pirma – aukščiausio lygio vadovai buvo nesuinteresuoti, nesuprato 
perprojektavimo esmės, o antra – jie silpnai kontroliavo procesinio valdymo sistemos diegimą. Pagrindinė 
nesėkmės priežastis buvo ta, kad vadovai neskyrė daug dėmesio projektui ar nesuvokė jo tikslų. 
2.3. Darbo procesų perprojektavimo galimybės 
2.3.1. Lean koncepcijos taikymas  
 
Pasak Hastle (2012) Lean yra kontraversiška koncepcija, sukelianti aršias diskusijas tiek mokslo, 
tiek verslo pasaulyje. Mokslininkai, pasisakantys už Lean koncepciją tvirtina, kad tai nėra vien gamybos 
metodas, tai mąstymo būdas, leidžiantis padidinti efektyvumą ir panaikinti išteklių švaistymą. 
Pasisakantys prieš Lean koncepciją teigia, kad Lean yra prastas gamybos metodas, nes keldamas aukštus 
reikalavimus efektyvumui, nualina organizaciją. Lean terminas pirmą kartą buvo paminėtas 1988 m. 
Džono Krafčiko, kai pastarasis Japonijoje Toyota gamykloje analizavo vadybos sistemą (Hastle ir kt., 
2012). Lean nuo tada virto bendrine sąvoka ir mokslininkų tyrinėjimo objektu. Lean galima apibūdinti 
dvejopai, vadovaujantis Hastle ir kt. (2012) teiginiais, Lean yra kryptinga metodologija, o pagal Pettersen 
(2009) Lean yra būdų, metodų, priemonių bei vadybos įrankių visuma.  
Marchwinski (2008), Petterson (2009) išskyrė šias Lean koncepcijos priemones:  
 5S – būtina surasti tik reikalingus įrankius, medžiagas ar kitus daiktus, o nereikalingi daiktai 
yra nedelsiant išmetami. Kiekvienas daiktas, priemonė privalo būti išdėstyti ir sudėti į savo 
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vietas taip, kad būtų patogų juos paiimti prireikus. Tokia tvarka palaikoma nuolat. 
 Vizuali vadyba – darbo vizualizavimas schemomis, gaminių specifikacijomis ir pan. parodo, 
kaip darbas turi būti atliekamas, vaizdžiai pateikiami sprendžiamų problemų būdai. 
 Kokybės būrelis – maža, kvalifikuotų, savo srities specialistų grupė organizacijoje, 
apsvarstanti problemas ir pasiūlanti sprendimo variantus vietoje.  
 Kokybės sistema Tsukurikomi – koncepcija, kai stengiamasi užsibrėžtus darbus atlikti 
tinkamai iš pirmo karto, kitaip sakant, tai – broko prevencija. Viso proceso metu kontrolė 
atlieka labai svarbų vaidmenį.  
 5 kodėl – susidūrus su neatitikimu, tol užduodami klausimai „kodėl“, kol nustatomos 
neatitikimo priežastys.  
 Standartizuoti septyni kokybės valdymo metodai (QC įrankiai) jie palengvina nuolatinio 
tobulėjimo užduotis.  
 Peržiūra – ganėtinai dažnas standartinių darbo procedūrų peržiūrėjimas, siekiant patobulinti 
procedūras, perprojektuoti, pritaikant darbuotojų žinias ir gebėjimus prie organizacijos 
poreikių.  
 Pritarimo procesas – sugeneravus idėją, tenkinančią iškeltus organizacijos tikslus, būtina 
gauti pritarimą. Ypač tai aktualu planuojant resursus dėl pasipriešinimo pokyčiams.  
 FIFO – tai priemonė, užtikrinanti, kad atsargų kiekis būtų optimalus, atsargos nesusidėvėtų, 
nesibaigtų jų galiojimo laikas, t. y. turimos atsargos nėra kokybės problemų priežastis.  
 LAMDA ciklas, jo tikslas yra skatinti, kad organizacija nuolatos mokytųsi, tobulėtų.  
Visos aukščiau pateiktos vadybos priemonės sudaro pagrindą efektyviam gamybos metodų 
veikimui. Minėtos vadybos priemonės gali būti taikomos ne tik gamybinėse organizacijose, šilumos 
energijos gamybos biokuru bendrovėse, bet ir kitose įmonėse.  
Kane (2008), Bhasin (2012) Lean koncepciją apibrėžia šiais pagrindiniais principais:  
1) Išteklių švaistymo pašalinimas;  
2) Nuolatinis tobulėjimas Kaizen;  
3) „Kaip tik laiku“ principas; 
3) Daugialypės komandos;  
4) Tęstiniai santykiai su tiekėjais. 
Išteklių švaistymo pašalinimas yra pagrindinis Lean koncepcijos tikslas. Kane (2008) išskiria 
švaistymo rūšis, tokias kaip perteklinės atsargos, perprodukcija, brokas, laukimas, nuostoliai ir nevisiškas 
darbuotojų žinių ir gebėjimų panaudojimas. Nuolatinis tobulėjimas Kaizen pasako, kad reikia siekti broko 
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nebuvimo (Kane, 2008). Petterson (2009) siūlo defektų mažinimui arba jų pašalinimui organizuoti 
kokybės būrelius, kuriuose, atsiradus defektui ar neatitikimui, būtų atliekama priežasčių analizė. Pagal 
Imai (2012) nuolatinis tobulėjimas Kaizen – tai vienas iš esminių veiklos gerinimo būdų organizacijoje.  
 
 
 
     Ar 
 Taip  veikla būtina Ne 
                                                           produktui pagaminti? 
 Ar ši veikla Ar ši veikla 
               padės tenkinti klientų     padės įvykdyti 
                            lūkesčius? Ne   produkto    
        reikalavimus 
 
 Taip 
  Taip Ne 
 
 
 
 
 
 
2.6. pav. Sprendimų medis, padedantis identifikuoti nereikalingą veiklą (sudaryta autoriaus 
pagal Kane, 2008, Petterson, 2009, Imai, 2012) 
 
Ar tam tikra veikla organizacijoje kuria vertę klientui, tikslinga kiekvieną ją išanalizuoti. Šiam 
procesui atlikti reikia nubraižyti sprendimų medį nereikalingos veiklos nustatymui (2.6. pav.). 
Analizuojant organizacijos veiklą medžio pagalba, atsiranda reali galimybė pašalinti nereikalingą 
veiklą, kuri nesukuria pridėtinės vertės, neprisideda prie klientų lūkesčių patenkinimo, neteikia 
papildomos vertės klientui, be jos galima išsiversti organizacijoje. Taip identifikavus atskirus procesus 
organizacijoje, būtų galima išvengti esminių klaidų priimant sprendimus. Hastle ir kt. (2012) teigia, jog 
reikia atsisakyti tokio požiūrio, kad universlali praktika turi tikti visiems ir pereiti prie individualaus 
veiklos organizavimo požiūrio. Procese yra svarbus visų organizacijos darbuotojų potencialo 
Veikla 
Šia veikla generuojama papildoma 
vertė klientui 
Ši veikla svarbi siekiant užtikrinti 
klientų lūkesčius 
Šia veikla generuojama 
papildoma vertė 
organizacijai 
Šia veikla negeneruojama 
jokios vertės klientui 
Ši veikla neturi įtakos klientų lūkesčių patenkinimui. 
Veiklos pageidautina atsisakyti, tai klientas nepastebės. 
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išnaudojimas. Lean organizacijoje suteikia visiems darbuotojams tam tikrus gebėjimus, įgaliojimus ir 
įrankius išspręsti problemas, užkirsti kelią naujų problemų susidarymui.  
Lean diegimas organizacijoje dažniausiai vykdomas kaip atskiras projektas. Šis projektas reikalauja 
specifinių žinių, kurių dalis yra perprojektuotų procesų viduje, o kita dalis slypi tam tikrų darbuotojų 
įgūdžiuose ir kompetencijose, ir negali būti transformuotos į kitą organizaciją (Imai, 2012). 
Pasak Boyle (2010), vadovai, norintys labiau įsigilinti į Lean kompleksiškumą, projekto diegimo 
metu susitinka ir diskutuoja su Lean jau įdiegusių organizacijų vadovais bei ekspertais, organizuoja 
tikslines ekskursijas į kitas organizacijas, rengia vidinius mokymus, į kuriuos kviečia išorinius ekspertus. 
Tačiau viena iš esminių Lean koncepcijos užduočių yra vertinti procesą iš vartotojo pusės, tikslu 
išsiaiškinti būtent kliento poreikius. Ši informacija reikalinga planuojant gamybos ar paslaugos procesus 
(Imai, 2012). Lean principas, kai siekiama pašalinti švaistymo faktą, įpareigoja ne tik valdyti 
organizacijos vidaus procesus, bet ir organizuoti tinkamą darbą su vartotojais ir tiekėjais. 
Nuolatinio tobulėjimo principo taikymas organizacijoje yra svarbus Lean projekto diegimo metu, 
nustatant organizacijos vidaus veiklos programas, pasiūlant situaciją gerinančius sprendimus (Alves, 
2012). Kaip teigia Flumerfelt (2012), Lean koncepcija verčia mokytis visus darbuotojus, sudarant 
galimybes patiems priimti problemų sprendimus. Tai suteikia galimybę darbuotojams spręsti iškilusius 
techninius klausimus ir tokiu būdu atsisakoma priklausomybės nuo sprendimų vykdymo „iš viršaus“. 
Lean koncepcija naudojama tikslu tobulinti veiklą (pelningumą, našumą, efektyvumą) bei siekiant sukurti 
komandinę dvasią organizacijoje, kaip įrankį motyvacijai (Bhasin, 2012). Daugelyje sėkmingai įdiegusių 
Lean organizacijų yra didelė dalis darbuotojų, palaikančių Lean, nuolat skatinančių Lean iniciatyvas. 
Todėl organizacijoje diegiant Lean, yra svarbus ne atskirų metodų, būdų ar technikų naudojimas, bet Lean 
kaip mąstymo, kryptingos strategijos, paremtos Lean filosofija, atsiradimas. Lean koncepcija lietuvių 
kalboje gali būti traktuojama kaip taupus, efektyvus ir lankstus procesų valdymas. Lean plačiąja prasme 
yra priemonė, suteikianti darbuotojams įgūdžius ir įrankius atsisakyti vertės neteikiančių veiklų bei 
išteklių švaistymo organizacijoje, sukurianti saugesnes darbo vietas. Pašalinus nereikalingas ir 
nuostolingas veiklas bei kitą resursų švaistymą, sumažinamos sąnaudos, geriau išnaudojami turimi 
organizacijos ištekliai ir suteikiama didesnė vertė prekių ar paslaugų vartotojui.  
 
2.3.2. Šeši Sigma koncepcijos taikymas  
 
Mokslinėje literatūroje yra sutinkama įvairių Šeši sigma apibrėžimų (žr. 2.3. lent.). Dėlto, kad nėra 
vieningos Šeši sigma apibrėžties ir yra pateikiama daug skirtingų sąvokų, šiame darbe bus traktuojama, 
kad Šeši sigma yra metodas. Šiuo atveju metodas kaip veikimo būdas. Būtina akcentuoti, jog kai kurie 
33 
mokslininkai savo darbuose vartoja net kelias Šeši sigma sąvokas vienu metu. Tai priklauso nuo to, kokia 
bus metodo taikymo paskirtis.  
Verslo strategija Šeši sigma padeda nustatyti, kaip gauti didžiausią pelningumą nestabdant plėtros, 
kaip pagreitinti perprojektavimą, puoselėti vadovų atsakomybę, kaip įtraukti į procesą organizacijos 
kolektyvą. Šeši sigma strategija siekia nustatyti ir pašalinti priežastis, sąlygojančias klaidų ir broko 
atsiradimą. Visa tai vyksta siekiant koncentruotai įsigilinti į kliento poreikius (Antony, 2004). Kaip 
visuotinės kokybės vadybos tęstinumas, Šeši sigma išsiskiria praktiniu požiūriu (Pandle ir Holpp, 2002). 
 
2.3. lentelė. Šeši Sigma sąvokų įvairovė (sudaryta autoriaus pagal lentelėje nurodytus šaltinius) 
 
Autorius, metai Sąvokos apibrėžimas 
M. Barney, T. McCarty (2003, p. 
11)  
 
Šeši sigma yra visų organizacijos verslo sričių pagerinimo priemonė.  
G. Brue, R. G. Launsby (2003)  Šeši sigma yra valdymo koncepcija, veikianti organizacijoje praktiškai, 
kurios rezultatai padeda šalinti defektus, ir kurios metu išryškinama svarba 
suprasti, pamatuoti ir pagerinti procesus.  
J. Antony (2004 p. 303)  Šeši sigma yra griežtos tvarkos verslo strategija, pasitelkianti disciplinuotą 
požiūrį procesų neatitiktims naikinti, naudojant statistines ir nestatistines 
technikas ir įrankius.  
Pyzdek, Keller, (2009, p. 3)  Šeši sigma – būdas pamatuoti variacijas. Sigma „σ“ – tai graikų kalbos 
raidė, simbolizuojanti standartinį nuokrypį. Sigmų lygio pagalba yra 
matuojamos procesų variacijos.  
Y. Z. Mehrjerdi (2011, p. 79)  Šeši sigma yra kokybės programa.  
 
Šeši sigma modelis remiasi tik faktais ir skaičiais, taip pat pateikia būdą, kaip įvertinti kokybės lygį. 
Šeši sigma koncepcija kelia šiuos pagrindinius tikslus:  
1. Klientų poreikių tenkinimas kokybės požiūriu (Rue, Byers, 2009);  
2. Produkto gamybos ciklo sutrumpinimas (Pandle, Holpp, 2002); 
3. Defektų skaičiaus mažinimas. Defektas suprantamas kaip visuma veiksnių, sukeliančių klientų 
nusivylimą (Antony, 2004).  
Šeši sigma – tai statistikos metodais paremta organizacijos veiklos kokybės gerinimo metodologija, 
kuri gali būti pritaikyta taip pat pagrindžiant naujų biokuro katilų diegimo būtinumą šilumos energijos 
gamybos bendrovėje. Kaip teigia P. Pandle ir L. Holpp (2002), tai priemonė dirbti ne sunkiau, bet 
sumaniau ir lengviau. Šeši sigma sprendžia problemas griežtu apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-
kontroliuoti veiksmų procesu (Gupta, 2005). Toliau šis procesas bus aptartas detaliau. 
Apibrėžti. Šio etapo metu iškeliamos darbinės problemos; atsakoma į daugybę klausimų ir 
išaiškinami organizacijos tikslai, pirminiai problemas įtakojantys veiksniai; įvardijami potencialūs 
klientai, jų lūkesčiai ir reikalavimai (jei tokie nustatyti). Šio etapo metu dažnai naudojamasi „Kliento 
balsu“. Analizės pagalba nustatomi turimi pirkėjų atsiliepimai, dažniausiai, priekaištai ir skundai, kurie 
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paverčiami į pareikalavimus. Siekiant surinkti informaciją apie klientų atsiliepimus, naudojamos įvairios 
apklausos priemonės. Apibrėžimo stadijoje greta „Kliento balso“ dažnai sudaromas sąrašas, apimantis 
pagrindinius klientų reikalavimus kokybės aspektu – taip gaunamos įvairios pranašumo diagramos. 
Analizės metu gauti duomenys atvaizduojami medžio pavidalo schemoje. Pagal siekiamus pokyčius, 
nubrėžiami tikslai. Atsižvelgiant į iškeltus tikslus, pagal tai rengiami projektai. Paprastai vienam tikslui 
rengiamas vienas projektas. Pirmojo etapo metu sudaromas pirminis viso apibrėžti-matuoti-analizuoti-
gerinti-kontroliuoti veiksmų proceso planas, apibrėžiant, kuriai fazei bei kiek bus skirta laiko, kokios bus 
rengiamos užduotys, kokiems organizacijos nariams jos bus pavestos.  
Matuoti. Vadovaujantis pirmojo žingsnio metu sudarytu apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-
kontroliuoti planu renkama ir sisteminama informacija apie organizacijoje vykstančius procesus. Jeigu 
pagal gautą pirminę informaciją matosi, jog problema yra nedidelė, toks projektas gali būti stabdomas 
arba taisomas. Šiame etape dažnai naudojamasi Pareto diagrama, įvairiomis schemomis, 
vaizduojančiomis, įdėtas pastangas ir galutinį rezultatą. Šioje stadijoje išmokstama atrinkti reikiamus 
duomenis; kiek pavyzdžių tikrinti ir kaip dažnai tai daryti, kad būtų mažiausiomis laiko sąnaudomis 
pasiektas maksimalus rezultatas. Šio etapo metu (pasirinktinai) apskaičiuojamas preliminarus sigma lygis. 
(Pandle, Holpp, 2002; Shankar, 2009).  
Analizuoti. Šio etapo metu gilinamasi į gautos informacijos detales, mokomasi apie procesus ir jų 
metu daromas klaidas. Tuo atveju, jei viskas vyksta sklandžiai, nustatomos problemų priežastys. Šio etapo 
metu nustatoma esminė problema. Jei ši problema yra aiški ir lengvai sprendžiama, tokiu atveju proceso 
komanda pereina prie kito apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-kontroliuoti žingsnio. Kitu atveju, kai 
esminės problemos priežastys yra neaiškios, pvz. dėl darbininkų, kurie atlieka darbus sava tvarka ir 
nepildančių organizacijos veiklos dokumentų, šis etapas gali užsitęsti iki kelių mėnesių (Pandle, Holpp, 
2002; Shankar, 2009). 
Gerinti. Šio etapo metu surastos esminės problemos šalinamos. Naudojant apibrėžti-matuoti-
analizuoti-gerinti-kontroliuoti procesą yra lengviau pašalinti broką įtakojančias priežastis, nes 
analizavimo etapo metu komanda aiškiai supranta apie veikiančius procesus ir jų ypatumus. Surinktos 
informacijos, kad viena ar kita problema yra esminė, pagrindu galima neabejoti ir imtis kitų pokyčių 
(Pandle, Holpp, 2002; Gupta, 2005).  
Kontroliuoti. Kontroliavimas, kad būtų laikomasi pasiektų rezultatų, yra ne ką mažiau svarbus 
etapas apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-kontroliuoti procese. Įdiegtos naujovės ar pataisymai 
organizacijoje ne visada taip lengvai pritampa. Nusistovėjusiuose senuose procesuose pastebima 
tendencija, kad be griežtos kontrolės, naujovių nebus laikomasi ir viskas gali grįžti į pirminę padėtį. 
Sudaromas kontrolės būdas, kuriuo užtikrinama, jog perprojektuotas procesas nebegrįš į pradinę stadiją. 
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Šiuo etapu yra baigiamas tam tikras apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-kontroliuoti projektas ir einama 
prie kito projekto, kuriam bus taikomi vėl tie patys penki etapai. Taip procesas vykdomas tik teoriškai, nes 
po kiek laiko apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-kontroliuoti modelis yra pritaikomas kitos problemos 
sprendimui arba tiesiog siekiant išlaikyti tą patį konkurencingumo lygį rinkoje bei ieškant pačių procesų 
gerinimo būdų (Pandle, Holpp, 2002; Shankar, 2009). 
 
2.7. pav. Apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-kontroliuoti žingsniai, D. Antony (2015) 
 
Įvykdžius vieną žingsnį einama prie kito žingsnio tik po kruopštaus patikrinimo. Apibrėžti-matuoti-
analizuoti-gerinti-kontroliuoti yra nepertraukiamas procesas, todėl šie apibrėžti-matuoti-analizuoti-
gerinti-kontroliuoti žingsniai dažnai vaizduojami kaip ciklas (žr. 2.7. pav.). 
Būtina pabrėžti, kad apibrėžti-matuoti-analizuoti-gerinti-kontroliuoti ratas naudojamas ne tik 
problemoms identifikuoti ir šalinti. Šiuos žingsnius organizacija gali naudoti taip pat ir nuolatiniam 
tobulėjimui, siekdama išlikti konkurencinga rinkoje, išlaikyti žemas kainas (Shankar, 2009). 
Kaip teigia McCarty ir Daniels (2005), Šeši sigma metodas vien apibrėžti-matuoti-analizuoti-
gerinti-kontroliuoti veiksmų procesu neapsiriboja. Problemų sprendimui greta šio proceso yra taikomos ir 
kitos technikos, metodologijos, statistinės priemonės, pvz. Lean vadyba, „5 kodėl“, „Kliento balso 
lentelė“, Pareto dėsnis, kontroliniai sąrašai, histogramos, skritulinės diagramos, kt. (Pandle, Holpp, 2002; 
Gupta, 2005; Mikulis, 2005; Shankar, 2009). 
2.4. Šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo pagrindimas 
 
Perprojektavimo pagrindinė mintis – pasenusių taisyklių, procesų atsisakymas, keičiant juos naujais. 
Pasenusių taisyklių, procesų pagrindas yra senos technologijos, seni organizacijos tikslai ir personalas, 
Šeši 
sigma
Kontroliuoti
Apibrėžti
MatuotiAnalizuoti
Gerinti
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neatitinkantys šiuolaikinių rinkos reikalavimų ir visuomenės poreikių, neleidžiantys didinti efektyvumo. 
Norint pakeisti esamą padėtį, reikia atsisakyti įmonės stereotipų ir dėmesį akcentuoti į procesus, 
vykstančius įmonės viduje. Šio metodo pradininkai nustatė, kad „daugelis veiksmų, kuriuos atlieka 
darbuotojai, neturi jokio ryšio su vartotojų poreikiais, jie daugiausia buvo susiję su įmonės vidinių 
poreikių tenkinimu“ (Needorn, ThankGod, 2015, p. 46). 
Perprojektavimo koncepcija yra grindžiama idėja, kad, prieš apibrėždama savo procesus, 
organizacija pradeda nuo tuščio lapo popieriaus, bandydama nekreipti dėmesio į savo istoriją ir senas 
procedūras. Perprojektavimo koncepcija yra priešinga Kaizen metodui, kuris „remiasi lėto ir laipsniško 
tobulėjimo idėja“ (Ostadi ir kt., 2011, p. 5336). Kaip teigia Pryor (2011), perprojektavimas įmonės 
procesus padaro lankstesnius, ekonomiškesnius, labiau prisitaikiusius prie klientų poreikių, o gamyba 
tampa efektyvesnė. 
Kalbant apie perprojektavimą, dažnai minimos sąvokos – procesų schemos ar žemėlapių sudarymas. 
Pagal V. Viliūną (2011) procesų schemą sudaro hierarchinės diagramos, pagalbiniai tekstai, grafinės ir 
rečiau vartojamų terminų žodynas bei proceso apibūdinimai, glaudžiai vienas su kitu susiję. V. Viliūnas 
(2011) taip pat teigia, jog procesų schemos yra bendravimo ir analitinės priemonės, padedančios 
perprojektuoti esamus procesus arba įdiegti naują procesų valdomą struktūrą organizacijoje.  
Procesų schema yra vizualinė struktūra, leidžianti lengvai įsivaizduoti ir perprasti organizacijos 
darbo procesus bei parodo, kaip procesų rezultatai, gaviniai ir veiklos yra susijusios tarpusavyje. Procesų 
schema leidžia pažvelgti į atliekamus darbus naujai. Jame matyti, kaip yra gaunamas rezultatas (produktas 
ar paslauga), kokie etapai veda link jo, kas vykdo proceso dalis, bei kur yra didžiausi sunkumai. 
Geriausias procesų schemos analogas yra kelių žemėlapis. Dažnai tam tikros funkcijos, atskiri bei vienas 
nuo kito nepriklausomi darbai, dalyvauja sėkmingame verslo proceso įgyvendinime organizacijoje. 
Okrent ir Vokurka (2004) mano, kad verslo procesų schemos yra panašios į srautų diagramas, 
naudojamas kompiuterių programose. Tačiau verslo procesų schemose nustatomi ir nurodomi verslo 
proceso dalyviai. Tai daroma naudojant perspektyvos modelį ir hierarchinį požiūrį, kurių nėra kompiuterių 
programose. Mokslinėje literatūroje yra aprašomi du pagrindiniai modeliai, kurie naudojami siekiant 
sukurti verslo procesų schemą bei perprojektuoti turimus procesus:  
1) „taip, kaip yra“ modelis,  
2) „taip, kaip turi būti“ modelis arba, kitaip tariant, pereinant iš esamos, dabartinės padėties į ateities 
būseną. 
Toliau darbe bus analizuojamos „taip, kaip yra“ ir „taip, kaip turi būti“ modelių sudarymo ir 
pritaikymo galimybės perprojektavimo procesuose. 
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2.4.1. „Taip, kaip yra“ modelis 
 
Pasak autorių Okrent ir Vokurka (2004), „taip, kaip yra“ modelis gali būti sukuriamas skirtingais 
būdais. Tai yra paprasčiausias dabartinės organizacijos būklės apibūdinimas. Patogiausias ir greičiausias 
būdas yra kelių etapų procesas.  
Pirmas žingsnis (etapas), suburti visus proceso dalyvius (darbuotojus) į vieną vietą, patalpą, jų 
paprašant, kad kiekvienas atsineštų visas naudojamas jų darbiniuose procesuose dokumentų kopijas).  
Antras žingsnis (etapas), patiesti didelį popieriaus lapą patalpoje.  
Trečias žingsnis (etapas), susegti ant popieriaus lapo visus darbuotojų suneštus dokumentus sutarta 
tvarka nuo pradžios iki pabaigos.  
Ketvirtas žingsnis (etapas), tarp esamų dokumentų nubrėžti linijas, t. y. sujungti visus dokumentus, 
darbuotojus bei atsakingus skyrius, kurie būtini tam tikram apibrėžtam darbui atlikti, tarpusavyje į ciklo 
ratą. Tai turėtų būti padaryta kiekvienam vykstančiam procesui organizacijoje.  
Šio keturių etapų procesų modeliavimo veikla, anot Okrent ir Vokurka (2004), užtrunka apie dvi – 
keturias savaites. Atlikimo laikas priklauso nuo to, kaip giliai ir kaip greitai norima identifikuoti kiekvieną 
organizacijoje vykstantį procesą, pagal „taip, kaip yra“ procesų modelį, kuris padeda organizacijoms 
orientuotis į svarbiausias bei didžiausią naudą teikiančias sritis (Okrent ir Vokurka, 2004).  
Kam reikalingas „taip, kaip yra“ modelis? Kartais tam tikri procesai kuriami konkrečiam pirkėjui, 
tiekėjui ar darbuotojui tikslu išspręsti konkrečią, laikiną problemą. Visų organizacijos procesų žinojimas 
duos naudos tik tokiu atveju, jei bus suvokta, kad būtina atsisakyti tų procesų, kurie neteikia pridėtinės 
vertės. O tai supaprastins ir leis pašalinti nenaudingus procesus galutiniame procesų schemos sudarymo 
etape.  
Šilumos energijos gamybos bendrovėje, taip pat ir bet kurioje kitoje įmonėje „taip, kaip yra“ modelį 
pritaikius, yra įvertinama dabartinė bendrovės padėtis, leidžianti identifikuoti veiksnius, trukdančius 
bendrovei tobulėti, vystyti pelningą veiklą, nustatomos veiklos ar procesai, kurie jau galimai yra 
nebereikalingi pasikeitus rinkos situacijai, technologijoms, ar dar blogiau – stabdo bendrovės veiklą, teikia 
nuostolį ar mažina veiklos pelningumą. Naudojant „taip, kaip yra“ modelį taip pat įvertinama bendrovėje 
eksploatuojama įranga bei tokiu būdu galima nustatyti nusidėvėjusius, nuolat gendančius, galimai 
pasenusius ir netinkamus eksploatuoti įrenginius, kurių atsisakius ir įdiegus naujus, bendrovė galėtų 
mažinti gamybos kaštus, tapti konkurencingesne rinkoje. Tokiu pagrindu atsirastų galimybių mažinti 
šilumos energijos kainą vartotojams, generuoti papildomas pajamas, siekti pelno, galimai pritraukti 
daugiau klientų dėl žemos paslaugų kainos. 
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2.4.2. „Taip, kaip turi būti“ modelis 
 
Anot Okrent ir Vokurka (2004), kuriant „taip, kaip turi būti“ procesų modelį, pirmasis žingsnis, 
kuris turėtų būti žengtas, yra pačių svarbiausių procesų organizacijoje įvertinimas. Šie paminėti procesai 
turi būti strategiškai svarbiausi organizacijai, turi būti nukreipti į vartotoją (klientą) bei būti procesų 
schemos viršuje (būti pagrindiniais organizacijos procesais). Tai paprastai būna pirmieji pagrindiniai 
procesai organizacijoje, kurie po to skaidomi į mažesnius subprocesus.  
Antrasis žingsnis, įvertinti esamus procesus („taip, kaip yra“ procesų modelis) prieš juos 
automatizuojant bei iš jų eliminuojant pridėtinės vertės nekuriančius procesus, t. y. pašalinti tuos procesus, 
kurie organizacijai, klientui ir tiekėjui yra nereikalingi ir už kuriuos jis nemoka.  
Pagal Jacka ir Keller (2009), procesų valdymo schema gali būti sudaryta pagal tokius žingsnius:  
1) Procesų nustatymas; 
2) Analizė; 
3) Interviu ir schemos formavimas; 
4) Kliento procesų schemos sudarymas; 
5) Informacijos rinkimas; 
6) Grėsmių ir spąstų analizė; 
7) RACI (atsakingas, atskaitingas, konsultuojamas ir informuojamas) matricos sudarymas; 
8) Verslo rizikų vertinimas; 
9) Galutinės procesų schemos formavimas. 
Anot Jacka ir Keller (2009), procesų nustatytas yra pirmoji organizacijos užduotis, su kuria dažnai 
susiduriama. Paprastai organizacijos, apžvelgdamos savo veiklą, identifikuoja funkcijas, o ne procesus. 
Taip pat analizės metu paaiškėja, jog už tam tikro proceso dalį yra atsakingas vienas organizacijos skyrius, 
už kitą jo dalį yra atsakingas visai kitas. Be to, darbuotojas, identifikuojantis procesus, turi apibrėžti ir 
identifikuoti pilną procesą, t. y. jo veiklą nuo pradžios iki galo.  
Organizacija, nedirbanti pagal identifikuotus procesus, dažniausiai negali įvardinti procesų, 
padedančių pasiekti jos strateginių tikslų.  
Taip pat būtina nustatyti kiekvieno proceso gavinį (tai, kas yra). Bet gavinys dar nėra nustatyto 
proceso pradžia. Reikia žinoti, jog kiekvienam procesui pradėti būtina „kibirkštis“. Tai reikia nustatyti, 
nes dažniausiai tai atspirties taškas, nuo kurio organizacijoje pradedamas kontaktas su klientu. Kartais pats 
klientas būna ta pirmoji „kibirkštis“, kuri paleidžia procesą. Nustatant proceso pradžią ir tai, kas jį 
pradeda, reikėtų pažvelgti į viską kliento akimis, nes, jei procesą pradeda ne klientas, kartais galima vien 
dėl to proceso išvis atsisakyti ir jį pašalinti iš organizacijos.  
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Sudarant organizacijos procesų schemą rekomenduojama, kad joje būtų pavaizduoti visi skyriai, 
dalyvaujantys organizacijos veikloje. Sudarant procesų schemą, prieš kiekvieną proceso etapą Jacka ir 
Keller (2009) siūlo atsakyti į šiuos pateiktus klausimus:  
1) Kas šio etapo metu vyksta? Pagrindinis procesas dažniausiai suskirstomas į mažesnius procesus, 
kurie taip pat dažniausiai aprašomi. Procesų suskaidymo lygis turi priklausyti nuo procesų schemos 
sudarymo laiko ir tikslo. Jei analizuojamos organizacijai kylančios rizikos, tikslinga smulkiai išanalizuoti 
kiekvieną proceso žingsnelį, o jei procesų schema sudaroma specialiai darbuotojams, dirbantiems 
tiesioginį darbą su klientu, nebūtina aprašyti labai smulkiai, ką ir kaip daro kiti jo kolegos.  
2) Kada vyksta tai? Proceso etapai, privalo būti sudaromi teisinga ir visiems suprantama tvarka, 
eiliškumu, nuo viršaus iki apačios. 
3) Kas atlieka tai? Proceso etapų sudarytas žingsnis, schemoje pavaizduojamas ties tuo skyriumi, 
kas jį atliks, jei nenurodyta kitaip, tas skyrius ir tampa atsakingu už šio proceso etapo įgyvendinimą ir 
kontrolę.  
4) Kas yra proceso rezultatas ir kas yra gavinys? Reikia identifikuoti, kas yra proceso gaviniai ir 
rezultatai, bei kur jie fiksuojami. Šiame etape reikia apibrėžti, kokie dokumentai formalizuoja proceso 
gavinius ir rezultatus.  
5) Kiek laiko užtruks tai? Reikia įvertinti, kiek laiko yra skiriama atskiram proceso etapui. 
Dažniausiai galima tiksliai ir aiškiai apskaičiuoti kiekvieno proceso trukmę bei jam skirtą laiką.  
6) Kiek kainuoja tai? Gali būti apskaičiuojama ir pažymima kiekvienam procesui tenkanti išlaidų 
dalis.  
7) Kodėl vyksta tai? Reikia pasistengti suvokti, kodėl reikalingas šis proceso etapas. Darbuotojų, 
vykdančių šį procesą, klausiama apie tai, kaip jų vykdomi procesai galėtų būti supaprastinti, palengvinti, 
kad pats darbuotojas galėtų jį atlikti žymiai efektyviau.  
Analizuojant mokslinę literatūrą (Needorn, ThankGod, 2015, Ostadi ir kt., 2011, Viliūnas, 2011) 
dažnai minima procesų schemos sudarymo „iš viršaus į apačią“ sąvoka. Manoma, kad toks verslo procesų 
schemų sudarymas organizacijoje yra paprastas ir lengvas, nes iš pradžių nustatomi pagrindiniai 
organizacijos procesai, vėliau suskaidomi į smulkesnius procesus. Panašiai teigia ir Pojasek (2005), kad 
procesų schemų sudarymas iš viršaus į apačią arba, kitaip sakant, hierarchinių schemų sudarymas, įgalina 
vizualiai stebėti darbo procesus organizacijoje nuo pradžios iki pabaigos, t. y. iš viršaus į apačią. 
Pagrindinis tokių procesų schemų sudarymas yra tas, kad jis organizacijos vadovams padeda 
pažvelgti į sudėtingus procesus paprasčiau ir lengvai juos įsiminti bei įsivaizduoti. Procesų schema iš 
viršaus į apačią pateikia išsamų proceso vaizdą, parodo, kaip procesas gali būti suskaidytas į smulkesnius 
procesus (Pojasek, 2005).  
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Taip pat atlikus įvairių šaltinių literatūros analizę (Pojasek, 2005, Needorn, ThankGod, 2015, Ostadi 
ir kt., 2011, Viliūnas, 2011, Jacka ir Keller, 2009) pastebėta, kad daugelis autorių akcentuoja, jog 
paprastas būdas nustatyti ir surikiuoti verslo procesus organizacijoje yra tas, kad pirmiausia reikia atlikti 
„taip, kaip yra“ modelio analizę, tai reiškia, kad organizacija pirmiausia analizuoja savo dabartinę 
situaciją, kas yra dabar ir čia. Analizuojant, pagal „taip, kaip yra“ modelį sudaromas procesų schemas, 
nustatytas didelis panašumas su „iš viršaus į apačią“ metodu.  
Pagal „taip, kaip yra“ modelį sudaryta procesų schema parodo, kas šiuo metu organizacijoje vyksta. 
„Taip, kaip yra“ modelio schema sudaroma apklausiant organizacijos darbuotojus, siekiant gauti tikslią ir 
išsamią informaciją, apie tai, ką jie daro, kaip jie tai daro ir kodėl jie tai daro. Sudaryta schema dažniausiai 
atskleidžia tam tikrų atskirų procesų ar tam tikų proceso etapų neveiksnumą, kurie nėra aiškiai apibrėžti.  
Atlikus „taip, kaip yra“ schemos sudarymą, dažniausiai tampa aišku, kad reikia, o kartais ir būtina 
keisti tam tikrus organizacijos verslo proceso etapus. Po kruopščios ir išsamios analizės, reikia sudaryti 
„taip, kaip turi būti“ procesų schemą, kurioje pateikiamas optimalus verslo procesų etapų skaičius. Ši 
nauja, sudaryta schema yra pasiūlymas, kaip būtų galima gerinti ir perprojektuoti esamus verslo procesus 
organizacijoje. „Taip, kaip turi būti“ schemos taip pat kuriamos naujų procesų organizacijoje įvedimui.  
Išanalizavus mokslinę literatūrą (Pojasek, 2005, Needorn, ThankGod, 2015, Ostadi ir kt., 2011, 
Viliūnas, 2011, Jacka ir Keller, 2009), buvo nustatyti žingsniai, kaip būtų galima sudaryti procesų schemą 
bei ją perprojektuoti:  
1) Nubraižyti „taip, kaip yra“ situacijos schemą. „Taip, kaip yra“ schema parodo, kaip organizacija 
vykdo savo procesus realybėje bei yra pagrindas vėlesnei analizei.  
2) Išanalizuoti „taip, kaip yra“ schemą, tikslu suprasti, kur galima procesus patobulinti.  
3) Nubraižyti „taip, kaip turi būti“ schemą, kuri parodytų perprojektuotus arba naujai sukurtus 
procesus.  
4) Išbandyti ir patikrinti sudarytą schemą, tikslu išvengti netikėtumų platesniu mastu.  
5) Kruopščiai išanalizuoti bandymų rezultatus.  
6) Jei bandomojo testo rezultatai yra priimtini arba reikalauja nedidelių pakeitimų, reikia 
įgyvendinti naujus pakeitimus arba sukurtus naujus procesus organizacijoje. Jei nustatomos didelės 
problemos ar netikslumai, grįžtama prie 4 žingsnio ir bandomas dar kartą perprojektuotas ir pataisytas 
procesas.  
Analizuojant organizacijos veiklos procesus iš viršaus į apačią bei sudarant schemą pagal „taip, kaip 
yra“ modelio sudarymo metodiką, randamas efektyvus būdas užfiksuoti visas vykstančias veiklas, jos 
smulkesnes dalis, kurios yra vykdomos organizacijoje. Tokia sudaryta procesų schema įgalina pažvelgti į 
operacijų veikimą mikro ir makro lygmeniu. Procesų schemos vizualinis matymas pagerina organizacijos 
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darbuotojų bendravimą bei supratimą, taip pat pateikia bendrą nuorodų sistemą, kuri susijusi su tam tikrais 
darbo procesais, jų pagalba spartėja procesų atlikimas.  
Procesų schema yra lyg organizacijos momentinė nuotrauka, parodanti specialiai suderintus darbo 
srautus bei suteikia vertę įmonės klientams, tiekėjams ir darbuotojams. Ši schema, tinkamai naudojama, 
gali padidinti klientų pasitenkinimą. Taip pat yra galimybė pašalinti nekuriančius pridėtinės vertės 
veiksmus ir padidinti organizacijos rezultatyvumą.  
 
2.4. lentelė. Įmonės biokuro katilų perprojektavimas 
Modelis Etapas Procesas Tikslas 
„Taip, kaip yra“ Pasiruošimas 
Esamos situacijos 
analizė 
Atlikti įmonės esamos būklės 
įvertinimą 
Poreikių analizė ir 
vertinimas 
Identifikuoti bendrovės poreikius ir 
juos įvertinti 
„Taip, kaip turi būti“ Vertinimas 
Kelių galimybių 
vertinimas ir 
geriausios galimybės 
pasirinkimas 
tolimesniam 
vertinimui 
Įvertinti įmonės galimybes per 
poreikių prizmę 
Veiklos ir situacijos 
prognozavimas 
Įvertinti įmonės veiklos ateities 
perspektyvas 
Ekonominės bei kitos 
naudos vertinimas 
Įvertinti ekonominę bei kitą naudą, 
įdiegus projektą 
Finansinis pagrindimas 
Įvertinti finansinius srautus, 
akcentuojant papildomas pajamas 
(naudą) bei papildomas išlaidas dėl 
finansavimo 
Finansavimo 
galimybių vertinimas 
Įvertinti finansavimo galimybes, 
šaltinius 
Aplinkosauginis ir 
suinteresuotų šalių 
vertinimas 
Įvertinti poveikį aplinkai ir 
suinteresuotoms šalims 
Įgyvendinimas 
Diegimas 
Senų katilų 
išmontavimas 
Išmontuoti senus katilus 
Naujų katilų 
sumontavimas, 
paleidimas 
eksploatavimui 
Sumontuoti naujus katilus, 
suderinti, prijungti į bendrą sistemą, 
atlikti bandymus 
Kontrolė, monitoringas 
Procesų kontrolė, 
plano laikymasis 
Visų procesų metu kontroliuoti, kad 
būtų laikomasi darbų saugos, 
aplinkosaugos, priešgaisrinės 
saugos reikalavimų, būtų laikomasi 
diegimo plano 
 
Apibendrinant perprojektavimo galimybes bei taikymo būtinumą įmonės procesų valdyme, galima 
teigti, jog įmonei, siekiančiai pakeisti senus biokuro katilus naujais biokuro katilais, pirmiausia reikalinga 
atlikti faktinę įmonės būklės analizę „taip, kaip yra“, po to atlikti vertinimą, ko įmonė norėtų „taip, kaip 
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turi būti“ ir, viską apskaičiavus bei pagrindus, atlikti diegimą, t. y. įgyvendinti projektą (žr. 2.4 lent.). 
Pagal 2.4. lentelėje pateiktą veiksmų seką bet kurioje šilumos gamybos įmonėje galima diegti 
perprojektavimą pagal nustatytą poreikį. Be to, perprojektavimas gali būti pritaikytas ne tik šilumos 
energijos gamybos biokuru srityje, bet ir bet kurioje kitoje įmonės veikloje, siekiant pagerinti, optimizuoti 
darbo procesus, tačiau būtina laikytis modelių eiliškumo, t. y. faktinės būklės nustatymo, norimos būklės 
įvertinimo bei įgyvendinimo. 
Atlikus mokslinės literatūros šaltinių analizę, apibendrinant gauti tokie rezultatai:  
Procesas – organizacijoje sąveikaujančių veiklų visuma, kuri visada gavinius (įvestis) paverčia 
produkcija (rezultatu). Todėl visos veiklos, kuriose iš gavinio gaunamas rezultatas (produkcija), gali būti 
nagrinėjamos kaip procesas. Visi procesai turi būti nuolat stebimi, kontroliuojami ir gerinami, tam 
pasitelkiamos įvairios autorių siūlomos metodikos, tokios kaip: esamos situacijos analizė; nustatytų 
problemų analizė; įmonės dokumentacijos analizė.  
Organizacijos, valdančios savo procesus, gauna naudą iš procesų valdymo, lengviau ir paprasčiau 
gali vertinti savo veiklą, paprasčiau išskiria atsakomybės zonas, nesudėtingai valdo bei kontroliuoja 
veiklas. O taip pat lengviau analizuoja ir optimizuoja procesus ir gerina savo organizacijos našumą. 
Verslo procesų valdymas apibrėžia sistemingą organizacijos verslo procesų valdymą ir gerinimą. Jis 
apima ne tik valdymą, bet ir verslo procesų kūrimą (pertvarkymą), vykdymą, priežiūrą, modeliavimą bei 
optimizavimą. Verslo procesų valdymo įvedimas yra nesudėtinga veikla. Svarbiausi jos pradžios etapai: 
verslo procesų identifikavimas bei jų tikslų apibrėžimas. Visose organizacijose veikia trijų rūšių verslo 
procesai: pagrindiniai, pagalbiniai, valdymo. 
Perprojektavimas – pasenusių taisyklių, procesų atsisakymas, keičiant juos naujais. Pasenusių 
taisyklių, procesų pagrindas yra senos technologijos, seni organizacijos tikslai ir personalas, 
neatitinkantys šiuolaikinių rinkos reikalavimų ir visuomenės poreikių, neleidžiantys didinti efektyvumo. 
Norint pakeisti esamą padėtį, reikia atsisakyti įmonės stereotipų ir dėmesį akcentuoti į procesus, 
vykstančius įmonės viduje. Įmonėms procesus būtina vizualiai pamatyti. Tam tikslui taikoma procesų 
schemos sudarymo metodika. Procesų schema – vizualinė struktūra, leidžianti lengvai įsivaizduoti ir 
suprasti darbo procesus bei parodo kaip gaviniai tampa rezultatu. Verslo procesų schemos sudaryme ir 
gerinime egzistuoja du pagrindiniai etapai: „taip, kaip yra“ modelio sudarymas bei „taip, kaip turi būti“ 
modelio sudarymas. Tai reiškia, kad pirmiausia įmonė privalo sudaryti savo esamos situacijos procesų 
schemą, vėliau ją išanalizavusi, gerinti ir tobulinti, taip sudarant būsimos, siekiamos situacijos verslo 
procesų schemą.  
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3. ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS BIOKURU PERPROJEKTAVIMO 
METODOLOGIJA 
 
Siekiant įdiegti šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimą UAB „Šilumos energija“, 
pirmiausia reikia aptarti šilumos energijos gamybos tendencijas, biokuro panaudojimo šilumos energijos 
gamyboje naudą ir perspektyvas, įvertinti perprojektavimo problematiką, vėliau teoriniu lygmeniu 
apibrėžti procesų sampratą, jų skirstymą ir valdymą, po to ieškoti darbo procesų optimizavimo galimybių, 
o būtent, išskiriant Lean, 6 sigma bei perprojektavimo koncepcijas, sudaryti planą, kaip įdiegti naujus 
biokuro katilus UAB „Šilumos energija“. 
Šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo teorinių aspektų tyrimo loginė seka pateikta 
3.1. paveiksle. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. pav. Šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo teorinių aspektų tyrimo loginė seka 
Remiantis moksline literatūra nustatyta, jog šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo 
įdiegimo analizei naudojami tokie metodai: informacijos rinkimas, analizė, informacijos apdorojimas, 
palyginimas, grupavimas, antrinių duomenų analizė, grafinis vaizdavimas. 
Apžvelgus mokslinę literatūrą šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo įdiegimo 
aspektu, tikslinga susistemintas teorines žinias taikyti praktiškai, t. y. atlikti UAB „Šilumos energija“ 
faktinės šilumos ūkio situacijos analizę, identifikuoti esamas problemines sritis, o būtent, nustatyti, jog 
bendrovės biokuro katilai yra pasenę, neefektyvūs ir galimai netinkami tolimesnei eksploatacijai. 
Atlikus faktinę bendrovės būklės analizę ir identifikavus, jog biokuro katilai yra netinkami 
eksploatacijai, būtina parengti galimybių studiją naujų biokuro katilų įdiegimui, įvertinti galimybes, 
apskaičiuoti investicijų poreikį ir finansavimo būdus bei įvertinti poveikį aplinkai ir suinteresuotoms 
šalims. 
Šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo įdiegimo pagrindimo aspektų loginė seka 
Šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo teorinių aspektų tyrimo loginė seka 
1.1. Šilumos energijos gamybos tendencijos 
1.2. Biokuro panaudojimo šilumos gamyboje 
nauda ir perspektyvos  
1.3. Perprojektavimo problematika 
2.1. Darbo proceso samprata 
2.2. Procesų valdymas 
2.3. Darbo procecų pertvarkymo galimybės 
2.3.1. Lean koncepcijos taikymas 
2.3.2. 6 sigma koncepcijos taikymas 
2.4. Šilumos energijos gamybos biokuru 
perprojektavimo pagrindimas 
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pateikta 3.2. paveiksle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. pav. Šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo pagrindimo loginė seka 
 
Remiantis moksline literatūra nustatyta, jog šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo 
pagrindimui naudojami tokie metodai: informacijos rinkimas, analizė, informacijos apdorojimas, 
palyginimas, grupavimas, dokumentų analizė, antrinių duomenų analizė, situacijos analizė, grafinis 
vaizdavimas. 
Apibendrinant šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo metodologiją, pagal išskirtus 
procesus ir nustatytus tikslus naudojamus metodus galima pateikti 3.1. lentelėje. 
 
3.1. lentelė. Įmonės biokuro katilų perprojektavimo metodai 
Etapas Procesas Tikslas Metodai 
Pasiruošimas 
Esamos situacijos analizė 
Atlikti įmonės esamos būklės 
įvertinimą 
„Taip, kaip yra“ 
Procesų identifikavimas; 
Informacijos rinkimas 
Kokybės būrelis 
Vizuali vadyba 
Analizė 
Informacijos apdorojimas 
Grafinis vaizdavimas 
Palyginimas 
Grupavimas 
Dokumentų analizė 
Antrinių duomenų analizė 
Poreikių analizė ir 
vertinimas 
Identifikuoti bendrovės poreikius 
ir juos įvertinti 
Vertinimas 
Kelių galimybių 
vertinimas ir geriausios 
galimybės pasirinkimas 
tolimesniam vertinimui 
Įvertinti įmonės galimybes per 
poreikių prizmę 
„Taip, kaip turi būti“ 
Verslo rizikų vertinimas 
Grėsmių ir spąstų analizė 
Lean 
„5 S“ 
Kokybės būrelis 
Vizuali vadyba 
Veiklos ir situacijos 
prognozavimas 
Įvertinti įmonės veiklos ateities 
perspektyvas 
Ekonominės bei kitos Įvertinti ekonominę bei kitą 
Šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo pagrindimo loginė seka 
4.1.Faktinės situacijos bendrovėje įvertinimas 
4.2. Biokuro katilų pakeitimo naujais galimybių įvertinimas 
4.2.1. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikių analizė ir prognozė 2020 m. 
4.2.2. Galimi darbo procesų optimizavimo scenarijai 
4.2.3. Investicijų poreikio įvertinimas 
4.2.4. Biokuro katilų pakeitimo naujais finansavimo galimybės ir šaltiniai 
4.3. Įtakos šilumos kainai įvertinimas 
4.4. Biokuro katilų pakeitimo naujais poveikio aplinkai ir suinteresuotoms šalims vertinimas 
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Etapas Procesas Tikslas Metodai 
naudos vertinimas naudą, įdiegus projektą 6 sigma 
Analizė 
Informacijos apdorojimas 
Situacijos analizė 
Palyginimas 
Grupavimas  
Grafinis vaizdavimas 
Dokumentų analizė 
Antrinių duomenų analizė 
Situacijos analizė 
Finansinis pagrindimas 
Įvertinti finansinius srautus, 
akcentuojant papildomas pajamas 
(naudą) bei papildomas išlaidas 
dėl finansavimo 
Finansavimo galimybių 
vertinimas 
Įvertinti finansavimo galimybes, 
šaltinius 
Aplinkosauginis ir 
suinteresuotų šalių 
vertinimas 
Įvertinti poveikį aplinkai ir 
suinteresuotoms šalims 
Diegimas 
Senų katilų išmontavimas Išmontuoti senus katilus Įdiegimas 
 Naujų katilų 
sumontavimas, paleidimas 
eksploatavimui 
Sumontuoti naujus katilus, 
suderinti, prijungti į bendrą 
sistemą, atlikti bandymus 
Kontrolė, 
monitoringas 
Procesų kontrolė, plano 
laikymasis 
Visų procesų metu kontroliuoti, 
kad būtų laikomasi darbų saugos, 
aplinkosaugos, priešgaisrinės 
saugos reikalavimų, būtų 
laikomasi diegimo plano 
Analizė 
Vertinimas  
Duomenų sutikrinimas, 
lyginimas su planu 
Grupavimas 
Informacijos apdorojimas 
Grafinis vaizdavimas 
Dokumentų analizė 
Antrinių duomenų analizė 
Situacijos analizė 
 
Konceptualiojoje darbo dalyje aptartus šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo 
aspektus, darbo empirinėje dalyje bus atliktas šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimo 
įgyvendinimo vertinimas. 
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4. DARBO PROCESŲ ŠILUMOS GAMYBOS SEKTORIUJE 
PERPROJEKTAVIMAS 
4.1. Faktinės situacijos bendrovėje įvertinimas 
 
Šiuo metu UAB „Šilumos energija“ eksploatuojamoje katilinėje yra 7 šilumos gamybos įrenginiai ir 
du dūmų kondensaciniai ekonomaizeriai. Bendra instaliuota katilinės šilumos generavimo įrenginių (ŠGĮ) 
galia siekia 86 MW, tačiau dėl įrenginių susidėvėjimo faktinė ŠGĮ galia siekia tik 78,6 MW. Bendrovė 
naudoja kelių rūšių kurą: medienos skiedras, skystą kurą ir gamtines dujas, o rezervinis kuras yra skystas 
kuras, tačiau pastarojo bendrovė stengiasi nenaudoti dėl didelės savikainos ir aukštų eksploatavimo kaštų. 
Maksimalus praėjusių trijų ataskaitinių metų faktinis katilinės šiluminės galios poreikis šildymo sezonu 
siekė 62 MW, o nešildymo sezonu – 11,2 MW. Per pastaruosius trejus metus į tinklus vidutiniškai įmonė 
patiekdavo apie 164 tūkst. MWh šiluminės energijos.  
2014 metais UAB „Šilumos energija“ į centralizuotą šilumos tiekimo tinklą patiekė 161,873 tūkst. 
MWh šilumos energijos. Visas patiektas šilumos energijos kiekis buvo pagamintas nuosavuose šilumos 
gamybos šaltiniuose. 2014 m. apie 87 proc. šilumos energijos buvo pagaminta deginant biokurą, o likusi 
dalis iškastinį kurą. 
Bendrovės katilinėje eksploatuojami 7 (septyni) šilumos gamybos įrenginiai, iš kurių 2 įrenginiai 
šilumos energiją gamina deginant iškastinį kurą. Gamtinių dujų įrenginiai eksploatuojami tik šildymo 
sezono metu, kai neužtenka biokuro šilumos gamybos šaltinių galios arba kai jie yra remontuojami. 
Detalesnė informacija apie katilų galias, jų tipą ir katilo būklę pateikta žemiau esančioje lentelėje (4.1. 
lentelė). 
4.1. lentelė. UAB „Šilumos energija“ šilumos gamybos šaltinių techniniai rodikliai 
Katilas Katilo tipas 
Katilo 
sumontavimo 
metai 
Paskutinis 
kapitalinis 
remontas 
In
st
a
li
u
o
ta
 
g
a
li
a
, 
M
W
 
Katilo galia 
B
io
k
u
ra
s 
M
W
 
G
a
m
ti
n
ės
 
d
u
jo
s 
M
W
 
S
k
y
st
a
s 
k
u
ra
s 
M
W
 
F
a
k
ti
n
is
 
g
a
li
n
g
u
m
a
s 
M
W
 
Katilas Nr. 2 Thermax 2008 - 16 - 15,82 15,82 15,82 
Katilas Nr. 3 AK-8000 P 2010 - 8 8 - - 8 
Katilas Nr. 4 DE 25/14 2004 - 12 9,01 - - 9,01 
Katilas Nr. 5 Thermax 2007 - 30 - 26,33 26,33 26,33 
Katilas Nr. 7 DE 25/14 2002 2008 10 8,8 - - 8,8 
Katilas Nr. 1   2013   5 5 - - 5 
Katilas Nr. 6   2013   5 5 - - 5 
Iš viso: 86 35,81 42,15 42,15 77,96 
 
4.1 lentelėje bendrovės katilinės nurodytų katilų energetinė ir techninė būklė skirtinga, bet iš esmės 
katilų parkas yra atnaujintas ir veikiantis efektyviai. 2007 m. ir 2008 m. katilinėje buvo įrengti nauji 
47 
gamtinių dujų katilai (2008 m. pastatytas naujas Katilas Thermax 16 MW galios, Nr. 2, 2007 m. pastatytas 
naujas Katilas Thermax 30 MW galios, Nr. 5). 2010 m. pabaigoje įrengtas naujas efektyvus biokuro 
katilas (AK-8000 P). Taip pat 2013 m. gruodį bendrovė pradėjo eksploatuoti dar du po 5 MW biokuro 
vandens šildymo katilus su 2 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Tačiau katilinėje yra ir keli 
biokuro šilumos gamybos įrenginiai, kurių tiek efektyvumas, tiek techninė būklė yra prasta (Katilas Nr. 4 
ir Katilas Nr. 7). 
2013 m. pabaigoje, įrengus du naujus po 5 MW biokuro katilus, katilinės biokuro katilų faktinė galia 
(neįvertinus kondensacinių ekonomaizerių galios) buvo padidinta iki 35,81 MW. Su tokia biokuro katilų 
galia bendrovė mieste galėtų užtikrinti apie 97 proc. šilumos vartotojų poreikio (kai iki šiol buvo apie 87 
proc.). Tačiau dėl intensyvaus eksploatavimo „krūvio“, susidėvėjimo ir sąlyginai žemo efektyvumo nuo 
2015 m. šie katilai (biokuro garo katilas Nr.4 DE 25-14 ir vandens šildymo katilas Nr. 7 DE 25-14) 
nebeeksploatuojami. Todėl biokuro katilų galia sumažėjo iki 18 MW, atitinkamai keitėsi ir gaminamas 
šilumos energijos kiekis naudojant biokurą.  
Bendrovė įrenginių darbo režimus planuoja siekdama maksimaliai panaudoti pigų kurą deginančius 
įrenginius (biokurą) ir išlaikyti įmanomai mažiausią kainą. Iškastinio kuro šilumos gamybos įrenginiai 
Katilas Nr. 2 ir Katilas Nr. 5 vidutiniškai per metus eksploatuojami tik šildymo sezono laikotarpiu, kai 
nepakanka biokuro katilų galios arba jie yra remontuojami. Nuo 2004 m. siekiant maksimaliai panaudoti 
pigų kurą – biokurą – deginančius įrenginius (katilus Nr. 4 ir Nr. 7), pastarieji buvo eksploatuojami 
daugiau kaip 5000-6000 val. per metus, todėl dėl intensyvaus eksploatavimo krūvio esami „seni“ biokuro 
katilai susidėvėjo ir jų likęs eksploatavimo resursas labai ribotas. Iškastinio kuro šilumos gamybos 
įrenginiai yra geros techninės būklės, nėra susidėvėję, nes vidutiniškai per metus jų eksploatavimo 
laikotarpis yra mažas (tik šildymo sezono metu).  
Atlikus biokuro katilų Nr. 4 ir Nr. 7 techninį būklės vertinimą, nustatyta, jog jų techninė būklė 
prasta. Katilai morališkai susidėvėję, jų remonto, galios atstatymo ir automatizavimo sąnaudos gali būti 
didesnės nei šių katilų pakeitimas naujais įrenginiais, o būtent, 
Garo katilas Nr. 4 DE 25-14: 
1. pagamintas 1991 m. Bijsko katilų gamykloje, Rusijoje ir suprojektuotas mazuto ir dujų 
deginimui. 
2. iki šios dienos katilo būklė patenkinama, tačiau praktiškai gali dirbti ne ilgiau, kaip vienerius 
metus. 
3. susidėvėję vandens srauto reguliatorius bei vandens lygio ir garo į deaeratorius reguliatoriai. 
4. Susidėvėjęs deaeratoriaus išgarų aušintuvas. 
5. Susidėvėjusi pakuros ardyno važiuoklė. 
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6. Nestabilus pakuros šoninių sienelių ir arkos mūras. 
7. Susidėvėjęs pelenų transporterio į bunkerį korpusas. 
8. Per maža faktinė galia (tik 6 MW). 
9. Dideli šilumos nuostoliai katilo maitinimo vandens deaeracijai. 
10. Dėl prastos katilo konstrukcijos dažnai reikia stabdyti valymui. 
11. Katilas valomas primityviu rankiniu būdu. 
Vandens šildymo katilas Nr. 7 DE 25-14: 
1. Pagamintas 1992 m. Bijsko katilų gamykloje, Rusijoje, suprojektuotas mazuto ir dujų deginimui. 
2. Išsidėvėjusios konvektyvinio pluošto ir ekraninių vamzdžių sienelės. 
3. Susidėvėjusi pakuros ardyno važiuoklė. 
4. Susidėvėję katilo vandens ekonomaizerio briaunuoti špyžiniai vamzdžiai (nutrupėjusios 
briaunos). 
5. Susidėvėjęs pelenų šalinimo transporterio korpusas. 
6. Dėl katilo konstrukcijos neįmanoma pakankamai išvalyti katilo pelenų. 
7. Dėl prastos katilo konstrukcijos katilą reikalinga dažnai stabdyti valymui. 
8. Atliekant paskutinį katilo kapitalinį remontą, dalis šildymo paviršių vamzdžių bubinuose 
apvirinti, todėl katilas negali būti remontuojamas, nes pagal technologiją vamzdžiai bubinuose ne 
virinami, o valcuojami. 
9. Katilo Nr.7 faktinė galia tik 6 MW. 
Apibendrinant galima teigti, kad biokuro katilų Nr. 4 ir Nr. 7 techninė būklė prasta, jie morališkai 
susidėvėję, jų remonto, galios atstatymo ir automatizavimo sąnaudos gali būti didesnės nei šių katilų 
pakeitimas naujais įrenginiais, todėl būtina optimizuoti darbo procesus, įvertinant galimybes juos pakeisti 
naujais biokuro katilais. 
4.2. Biokuro katilų pakeitimo naujais galimybių įvertinimas 
4.2.1. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikių analizė ir prognozė 2020 metams 
 
Modeliuojant centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikius iki 2020 metų buvo apskaičiuotas 
2011–2014 metų šilumos pardavimo vidurkis ir 2014 m. faktinių šilumos perdavimo nuostolių vertė. 
Pagal 4.2. lentelėje pateiktus duomenis nustatyta, jog šilumos, patiektos į tinklą svyravimą 2011−2014 
metais iš esmės lėmė klimatinės sąlygos ir vidutinis patiektas į tinklą šilumos kiekis per nagrinėjamą 
laikotarpį siekė apie 158 GWh šilumos energijos. 
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4.2. lentelė. Faktinis šilumos energijos poreikis 2011-2014 m. 
Metai 
Pareikalaujamas katilinės galingumas, MW 
Patiekta į 
tinklus 
Parduota Šildymo sezonas Nešildymo sezonas 
Didžiausias Vidutinis Didžiausias Vidutinis 
2011 60,1 45,3 10,9 5,8 165,6 138,3 
2012 58,7 26,3 9,0 5,8 148,1 123,8 
2013 62 29,4 11,2 5,1 157,3 132,2 
2014 51,0 29,0 11,0 7,0 161,9 124,28 
 
Atliekant analizę priimama, kad pirmų skaičiuojamųjų metų (2015 metų) centrinio šilumos tiekimo 
sistemos šilumos poreikis bus lygus 158 GWh (t. y. 2011−2014 metų vidurkis). 
Pagal naujosios Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, projektą energijos tiekėjai turi rūpintis energijos 
vartojimo efektyvumu. Priimama prielaida, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. bendrovė per metus turi sutaupyti 
energijos, kuri prilygsta 1,5 proc. ankstesniais kalendoriniais metais savo parduotos energijos. Dėl 
aukščiau pateiktų priežasčių per laikotarpį nuo 2015 iki 2020 metų šilumos suvartojimas mažės. 
2014 m. šilumos nuostoliai UAB „Šilumos energija“ šilumos perdavimo trasose sudarė apie 26,8 
GWh (17,8 proc.). Priimama, kad dėl vamzdynų atnaujinimo 2020 m. šilumos perdavimo nuostolių vertė 
sumažės iki 24,6 GWh. 
4.3. lentelė. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio apimtys iki 2020 m. 
Metai 
Prognozuo
jamas 
pateikti į 
tinklą 
šilumos 
energijos 
kiekis, 
GWh 
Prognozu
ojamas 
šilumos 
perdavim
o 
nuostolių 
mažėjima
s, proc. 
Patiektos į 
centralizuo
tą šilumos 
tiekimo 
tinklą 
šilumos 
energijos 
kiekio 
pokytis, 
GWh 
Parduodamos 
šilumos 
energijos 
kiekiai, 
įvertinus 
naujus 
vartotojų 
prijungimus ir 
pardavimų 
sumažėjimą, 
GWh 
Parduodamos 
šilumos 
energijos kiekių 
pokytis, 
įvertinus naujus 
vartotojų 
prijungimus ir 
pardavimų 
sumažėjimą, 
GWh 
Suminis 
patiektos 
šilumos 
energijos 
pokytis per 
nagrinėjam
ą laikotarpį, 
GWh 
Galutinio 
energijos 
suvartojimo 
pokytis per 
nagrinėjamą 
laikotarpį, 
proc. 
Centrali
zuoto 
šilumos 
tiekimo 
sistemos 
šilumos 
galios 
pokytis, 
MW 
2015 156,4 26,3 
 
130,1 0,00 
-12,9 -10,7 
58,9 
2016 154,1 26,0 -2,3 128,1 -2,0 57,8 
2017 151,9 25,7 -2,2 126,2 -1,9 56,8 
2018 149,8 25,4 -2,1 124,4 -1,8 55,8 
2019 147,6 25,2 -2,2 122,4 -2,0 54,8 
2020 143,5 24,6 -4,1 119,4 -3,0 52,9 
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio apimtys iki 2020 m., įvertinus perdavimo 
nuostolių sumažėjimą ir šilumos pardavimų dėl renovacijos bei energiją taupančių priemonių įdiegimo 
sumažėjimą, pateikiamos 4.3. lentelėje. 
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Įvertinus gautus rezultatus galima teigti, kad 2020 metais centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 
šilumos poreikis bus 143,5 GWh, arba ~13 GWh mažesnis nei 2015 m.  
Siekiant nustatyti didžiausios šilumos galios poreikio pokytį 2020 metais, buvo remtasi faktiniu 
centralizuoto šilumos teikimo sistemos 2013 m. šilumos poreikio valandiniu grafiku, perskaičiuotu 
vidutiniam 2011-2014 m. maksimaliam galios poreikiui (vertinama, kad „Atskaitos“ metais didžiausia 
panaudota pikinė galia siekė 58,8 MW), perskaičiuojant faktines šilumos galias, kurios keičiasi dėl 
renovacijos mastų, šilumos perdavimo vamzdynų nuostolių pokyčio.  
Taigi sumodeliavus 2020 m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio grafiką, 
nustatytas ~6,0 MW bendras šiluminės galios kritinių (didžiausio šilumos galios poreikio šildymo sezono 
metu) taškų ir ~11,0 GWh šilumos energijos mažėjimas. Įvertinus šį centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemoje pareikalautą šiluminės energijos kiekį iki 2020 metų, toliau prognozuojama biokuro ir/ar kitų 
šilumos gamybos įrenginių plėtra, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, siekiant atsisakyti gamtinių 
dujų naudojimo. 
4.2.2. Galimi darbo procesų optimizavimo scenarijai 
 
Toliau darbe bus išnagrinėti du darbo procesų optimizavimo scenarijai, atskleisiantys biokurą 
naudojančių šilumos gamybos šaltinių galios plėtros galimybes: įprastinės veiklos scenarijus ir biokuro 
katilų galios plėtros scenarijus.  
4.2.2.1. Įprastinės veiklos scenarijus – gaminami šilumos energijos kiekiai 
 
„Įprastinės veiklos“ scenarijus atspindi katilinės esamų katilų darbo režimus iki 2020 m. 
Nagrinėjamu atveju bendrovės katilinės sistemos vartotojų šilumos poreikį užtikrina šiuo metu 
eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai. Analizėje daroma prielaida, kad nuo 2014 m. pilnu pajėgumu 
eksploatuojami nauji biokuro katilai (2 vnt. po 5 MW su 1,8 MW galios kondensaciniu dūmų 
ekonomaizeriu), tačiau dėl susidėvėjimo nuo 2015 m. esami seni biokuro katilai (Katilas Nr. 4 ir Katilas 
Nr. 7) išvesti iš eksploatacijos. Jų gaminamą energijos kiekį užtikrinti turi esami iškastinį kurą (gamtines 
dujas ar skystą kurą) deginantys šilumos gamybos įrenginiai. 
Modeliuojant „Įprastinės veiklos“ scenarijų, katilų darbo režimų prioritetas priskiriamas biokuro 
katilams, t. y. kaip galima daugiau pagaminti šilumos naudojant pigesnį kurą (biokurą). 
Vertinama, kad biokuro šilumos gamybos įrenginiai dirba su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. 
Iškastinio kuro katilams, nesvarbu, ar jie bus eksploatuojami naudojant gamtines dujas ar skystą kurą, 
suteikti žemesni prioritetai, t. y. šie katilai naudojami tik tada, kai nepakanka medienos šilumos gamybos 
įrenginių galios arba jie negali būti eksploatuojami dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui, dėl valymo ar 
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remonto darbų. Nagrinėjamo scenarijaus 2015 m. katilų darbo režimų iliustracija pateikta 4.1 paveiksle. 
 
4.1. pav. Prognozuojamas katilinės katilų darbo režimas pagal centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos šilumos poreikio grafiką 2015 m. 
 
Detalus šilumos gamybos šaltinių darbo režimas centrinio šilumos tiekimo sistemoje pateiktas 4.4 
lentelėje.  
„Įprastinės veiklos“ scenarijaus atveju pradėjus eksploatuoti naujus biokuro šilumos gamybos 
įrenginius (nuo 2014 m.), iškastinio kuro naudojimas sumažėjo iki 4,8 tūkst. MWh (per metus buvo 
eksploatuoti apie 600 valandų), o biokuro dalis centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje siekė net 97 proc. 
Tačiau susidėvėję seni biokuro katilai jau 2015 m. nebeeksploatuojami, o siekiant užtikrinti patikimą 
šilumos tiekimą vartotojams, labiau apkrauti tapo iškastinio kuro katilai. Suplanuota, kad iškastinio kuro 
katilai vidutiniškai per metus bus eksploatuojami apie 4200 h 2015 m. ir apie 3000 h 2020 m. Tokiu atveju 
iškastinio kuro naudojimas sistemoje padidės iki 29,8 tūkst. MWh 2015 metais (arba 2020 metais – 18,6 
tūkst. MWh), o biokuro dalis 2015 m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje sumažėtų iki 80,9 proc. 
Kadangi katilinėje iškastinio kuro katilų degikliai yra pritaikyti deginti ir gamtines dujas, ir skystą kurą, 
deginamo kuro pasirinkimas turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į kuro kainą ir tiekimo galimybes. 
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4.4. lentelė. Įprastinės veikos scenarijus. Katilinės eksploatuojamų katilų darbo režimas iki 2020 m. 
Gamybos šaltinis Viso katilinėje 
Iš viso iš 
iškastinio kuro 
Iš viso iš 
biokuro 
Komfort 8 
MW su 2 
MW DKE 
Nauji 2x5 
MW su 2 
MW DKE 
Esami seni 10 MW 
ir 12 MW (Faktinė 
6 MW ir 6 MW) 
Eil. Nr. 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 
Faktinė 
pasiekiama galia, 
MW 
80,15 42,15 38 10 12 16 (0 nuo 2015 m.) 
Naudojamas kuras Viso Iškastinis kuras 
Iš viso iš 
biokuro 
Biokuras Biokuras Biokuras 
Atleidžiamas į tinklą šilumos energijos kiekis, GWh 
2015 156,4 29,8 126,6 68,1 58,5 0,0 
2016 154,1 27,7 126,5 68,0 58,4 0,0 
2017 151,9 25,6 126,3 68,0 58,3 0,0 
2018 149,8 23,7 126,1 68,0 58,0 0,0 
2019 147,6 21,9 125,7 68,0 57,7 0,0 
2020 143,5 18,6 124,9 68,0 56,9 0,0 
 
Apibendrinant galima teigti, kad įprastinės veiklos scenarijaus atveju būtų išlaikomas patikimas 
šilumos tiekimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje šilumos vartotojams, tačiau turėtų būti 
atliekamas ekonominis vertinimas siekiant užtikrinti mažiausią šilumos kainą vartotojams. 
 
4.2.2.2. „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus – gaminami šilumos energijos kiekiai  
 
„Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus atspindi galimus bendrovės katilinės esamų ir galimos 
plėtros katilų darbo režimus iki 2020 m. Nagrinėjamu atveju centralizuoto šilumos tiekimo  sistemos 
vartotojų šilumos poreikį per visą nagrinėjamą laikotarpį užtikrina šiuo metu eksploatuojami šilumos 
gamybos įrenginiai. 
Analizėje įvertinta, kad nuo 2014 m. eksploatuojami nauji biokuro katilai (2 vnt. po 5 MW su 2 MW 
kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu), o nuo 2015 m. dėl susidėvėjimo seni biokuro katilai (Katilas Nr. 4 ir 
Katilas Nr. 7) išvesti iš eksploatacijos, todėl patikimas šilumos gamybos tiekimas užtikrinamas ir 
„Įprastinės veiklos“ scenarijaus sprendimais. Šio scenarijaus atveju ieškoma galimybių išplėsti pigesnį 
kurą naudojančių įrenginių galią siekiant atsisakyti arba maksimaliai sumažinti iškastinio kuro naudojimą. 
Bendrovės katilinės biokuro katilų galią galima padidinti atliekant šiuos techninius sprendimus: 
1-as techninis sprendimas. Įrengti panašių fizikinių ir techninių parametrų, kaip susidėvėjusių 
biokuro katilų, naujus modernius biokuro katilus, juos prijungiant prie esamų inžinerinių tinklų. Tokiu 
atveju nereikėtų papildomai investuoti į inžinerines komunikacijas bei į kuro katilo padavimo sistemą, nes 
būtų galima panaudoti esamas, taip pat nereikėtų atlikti pastato konstrukcijų pakeitimų ir kitų susijusių 
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statybinių darbų. Būtų taupomas laikas ir pinigai. Tikėtina, kad būtų galima įrengti iki 16 MW biokuro 
šilumos gamybos įrenginį ir panaudoti esamą dūmų kondensacinį ekonomaizerį. 
2-as techninis sprendimas. Įrengti panašių fizikinių ir techninių parametrų, kaip susidėvėjusių 
biokuro katilų, naujus modernius biokuro katilus, juos prijungiant prie esamų inžinerinių tinklų. Tokiu 
atveju nereikėtų papildomai investuoti į inžinerines komunikacijas bei į kuro katilo padavimo sistemą, nes 
būtų galima panaudoti esamas, taip pat nereikėtų atlikti pastato konstrukcijų pakeitimų ir kitų susijusių 
statybinių darbų. Būtų taupomas laikas ir pinigai. Tikėtina, kad būtų galima įrengti iki 16 MW biokuro 
šilumos gamybos įrenginį ir panaudoti esamą dūmų kondensacinį ekonomaizerį.  
Papildomai, siekiant visiškai atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, kitoje bendrovės katilinės 
teritorijos vietoje (būtų galima panaudoti teritoriją, kuri nuomojama biokuro tiekėjų kuro saugojimui) 
papildomai turėtų būti įrengiami apie 18 MW biokuro šilumos gamybos įrenginiai įskaitant dūmų 
kondensacinius ekonomaizerius. 
4.5. lentelė. Biokuro galios plėtros techninių sprendimų palyginimas 
Rodiklis Mato vnt. 
1-as techninis 
sprendimas 
2-as techninis 
sprendimas 
Pastabos 
Įrengiama šilumos gamybos 
įrenginio galia 
MW 16 34 
Kai centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos pikinė galia 60 MW 
Nevertinama esamo dūmų kondensacinio 
ekonomaizerio galia. 
Santykinės investicijos į 
biokuro šilumos gamybos 
įrenginį 
mln. 
Eur/MW 
0,1439 0,1738 Tiekėjų komerciniai pasiūlymai 
Bendros investicijos į 
biokuro šilumos gamybos 
įrenginį 
mln. Eur 2,302 5,908 Be PVM 
Įrenginių pagaminamas 
šilumos energijos kiekis 
tūkst. 
MWh 
26,0 
(18,0) 
28,2 
(19,2) 
2015 metais 
(2020 metais.) 
Investicijos panaudojimo 
kaina per 10 metų  
Eur/MWh 8,854 20,950 
Rodiklio skaičiavimo pvz: 
2302 tūkst. Eur/26 GWh/10 metų= 8,854 
Centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos poreikis, 
kai galia viršija 40 MW 
h - 
317 
(186) 
2015 metais 
(2020 metais.) 
 
Pažymėtina, jog nėra nagrinėjamas techninis sprendimas, kai esamoje katilinėje būtų įrengiami visi 
reikiami 36 MW galingumo biokuro šilumos gamybos įrenginiai, nes tokiu atveju reikėtų atlikti katilinės 
pastato rekonstrukcijos darbus, įvertinti galimybes padidinti pastato geometrinius parametrus, keisti 
didžiąją dalį inžinerinių tinklų (pvz. dėl didesnio galingumo gali nebūti galimybės pritaikyti esamo 
katilinės vamzdyno), taip pat rekonstruoti kuro padavimo į katilus sistemą, išplėsti biokuro sandėlį ir pan. 
Taip pat dėl pasikeisiančių statinių geometrinių parametrų reikėtų atlikti sklypo detaliojo plano keitimą, 
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dėl ko projekto įgyvendinimas nusikeltų mažiausiai vieneriems metams. Visų šių darbų atlikimas 
pareikalautų papildomų investicijų. 
Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis, būtina įvertinti investicijų 
poreikį ir įrengiamo šilumos gamybos įrenginio panaudojimo laipsnį, t. y., kiek laiko per metus šilumos 
gamybos įrenginys bus eksploatuojamas. Atliktos analizės suvestiniai rezultatai pateikti žemiau lentelėje 
(4.5. lentelė). 
Apibendrinant galima teigti, kad 1-as technologinis sprendimas ekonominiu požiūriu yra 
tikslingesnis, nes įrenginio pagaminamas energijos kiekis yra artimas 2-osios technologijos sprendimui, 
tačiau investicijų poreikis yra daugiau kaip 3 kartus mažesnis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad įgyvendinus 
1-ąjį technologinį sprendimą, iškastinio kuro katilai būtų eksploatuojami tik kelis šimtus valandų (186–
317 h) per metus, t. y. dažniausiai žiemos laikotarpiu (gruodžio, sausio, vasario mėnesiais), o jų 
pagaminamas energijos kiekis siektų vos 2 tūkst. MWh (būtų sunaudojama apie 200 t skysto kuro per 
metus, kai katilų efektyvumas siekia 90 proc.). 
Tolimesnei analizei pasirenkamas 1-asis technologinis sprendimas. Įrengiami 16 MW biokuro 
šilumos gamybos įrenginiai vietoj esamų senų ir susidėvėjusių biokuro katilų (Katilas Nr. 4 ir Katilas Nr. 
7). Vertinama, kad nauji biokuro šilumos gamybos įrenginiai galėtų būti pradėti eksploatuoti nuo 2015 m 
šildymo sezono pradžios. 
4.2.3. Investicijų poreikis didinant biokurą naudojančių šilumos gamybos šaltinių galią 
katilinėje  
 
Projekto darbai apimtų bendrovės katilinės rekonstravimą, keičiant susidėvėjusius garo katilą Nr. 4 
(DE 25-14 ) ir vandens šildymo katilą Nr. 7 (DE 25-14 ) naujais 8 MW nominalios galios vandens 
šildymo biokuro katilais (du po 8 MW), pritaikant esamą kondensacinį ekonomaizerį darbui su naujais 
įrenginiais ir rekonstruojant kuro sandėlį.  
4.6. lentelė 1-ojo technologinio sprendimo sudėtis ir kaina 
Eil. 
Nr. 
Pavadinimas Kaina, Eur (be PVM) 
1.1 Projektavimas 89113,76 
1.2 Kuro padavimo įrengimai 59231,64 
1.3 Kuro deginimo įrengimai 363078,95 
1.4 Šilumos gamybos įrengimai 490962,70 
1.5 Degimo produktų šalinimo įrengimai 107455,40 
1.6 Bendrastotiniai įrengimai 61647,94 
1.7 Elektros-automatikos įrenginiai 476020,04 
1.8 Demontavimo ir statybos darbai 287821,19 
1.9 Projekto valdymas, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai ir medžiagos 367147,53 
 Bendra suma, Eur, be PVM 2302479,15 
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Pasirinkto projekto įgyvendinimui buvo pateikti užklausimai potencialiems įrangos tiekėjams ir 
rangovams. Buvo gauti komerciniai pasiūlymai. Šiame darbe vertinamas preliminarus investicijų poreikis 
– 2,302 mln. eur (be PVM).  
Bendrovė projekto investicijų poreikį planuoja finansuoti trimis būdais – nuosavomis lėšomis, 
banko paskola bei subsidija, o preliminarus lėšų poreikis pagal finansavimo šaltinius pateikiamas 4.6. 
lentelėje.  
Modeliuojant „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus 1-ąjį techninį sprendimą, katilų darbo 
režimų prioritetas priskiriamas biokuro katilams, t. y. kaip galima daugiau pagaminti šilumos naudojant 
pigesnį kurą (biokurą).  
 
4.2. pav. „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus. Prognozuojamas bendrovės katilinės 
katilų darbo režimas pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio grafiką 2015 m. 
 
Vertinama, kad biokuro šilumos gamybos įrenginiai dirba su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. 
Iškastinio kuro katilams, nesvarbu, ar jie bus eksploatuojami naudojant gamtines dujas, ar skystą kurą, 
suteikti žemesni prioritetai, t. y. šie katilai naudojami tik tada, kai nepakanka medienos šilumos gamybos 
įrenginių galios arba kai biokuro katilai negali būti eksploatuojami dėl kokių nors priežasčių. Šiuo atveju 
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nuo 2015 m. pradedami eksploatuoti nauji biokuro šilumos gamybos įrenginiai, todėl 4.2. paveiksle 
pateikta bendrovės katilinės eksploatuojamų biokuro katilų darbo režimų iliustracija 2015 m. 
Detalus šilumos gamybos šaltinių darbo režimas bendrovės centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje 
pateiktas 4.7. lentelėje.  
4.7. lentelė. „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus. Bendrovės katilinės eksploatuojamų 
katilų darbo režimas iki 2020 m. 
Gamybos šaltinis 
Viso 
katilinėje 
Iš viso 
iškastinio kuro 
Iš viso iš 
biokuro 
Komfort 
8 MW su 
2 MW 
DKE 
Nauji 2 
vnt po 5 
MW su 2 
MW DKE 
Nauji ŠGĮ 
2 vnt po 8 
MW su 
esamu 
DKE 
Esami seni 
10 MW ir 
12 MW 
(Faktinė 6 
MW ir 8 
MW) 
Eil. Nr. 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 
Faktinė 
pasiekiama galia, 
MW 
82,15 42,15 40 10 12 18 
0 (nuo  2015 
m.) 
Naudojamas kuras Viso Iškastinis kuras 
Iš viso iš 
biokuro 
Biokuras Biokuras Biokuras Biokuras 
Atleidžiamas į tinklą energijos kiekis, GWh 
2015 156,4 3,9 152,5 68,1 58,5 25,9 0,0 
2016 154,1 3,6 150,5 68,0 58,4 24,1 0,0 
2017 151,9 3,2 148,7 68,0 58,3 22,4 0,0 
2018 149,8 3,1 146,7 68,0 58,0 20,7 0,0 
2019 147,6 1,2 146,4 68,0 57,7 20,7 0,0 
2020 143,5 0,9 142,6 68,0 56,9 17,7 0,0 
 
„Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus atveju eksploatuojant 2014 m. sumontuotus  biokuro 
šilumos gamybos įrenginius, o per 2015 m. vasaros laikotarpį demontavus senus susidėvėjusius biokuro 
katilus (katilas Nr. 4 ir katilas Nr. 7), bei jų vietoje įrengus naujus 2 x 8 MW biokuro šilumos gamybos 
įrenginius, kuriuos numatoma pradėti eksploatuoti nuo 2015 m. šildymo sezono pradžios, iškastinio kuro 
naudojimas sumažėtų iki 3,9 tūkst. MWh (per metus iškastinio kuro katilai eksploatuoti apie 600 valandų), 
o biokuro dalis bendrovės centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje siektų net 97 proc. Pradėjus 
eksploatuoti naujus biokuro katilus su esamu dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, bendrovės katilinės 
biokuro faktinė galia padidėtų iki 40 MW. Su šia galia planuojama pagaminti apie 97 proc. šilumos 
energijos (152,4 tūkst. MWh). Likusį kiekį (apie 3,9 tūkst. MWh) ir reikiamą galią (20 MW) užtikrintų 
esami iškastinio kuro katilai.  
Apibendrinant galima teigti, kad įgyvendinus „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus 1-ąjį 
techninį sprendimą, kai yra įrengiamas 16 MW galios biokuro šilumos gamybos įrenginys panaudojant 
esamą dūmų kondensacinį ekonomaizerį, biokuro dalis kuro balanse  2020 m. padidėtų iki 97 proc. 
Nustatyta, kad nėra tikslinga įrengti didesnės galios biokuro šilumos gamybos įrenginį, nes reikėtų 
papildomai investuoti į visą biokuro katilinei reikiamą infrastruktūrą, o papildomi 20 MW biokuro galios 
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galėtų pagaminti tik 1,4 proc. reikiamos šilumos energijos kiekio, t. y. įrenginio panaudojimo laipsnis 
siektų vos 1,2 proc.  
4.2.4. Naujų biokuro katilų diegimo finansavimo šaltinių vertinimas 
 
Analizuojami šie galimi projekto finansavimo šaltiniai: 
1. Lietuvos nacionaliniai paramos fondai: 
a) Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas;  
b) Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programa); 
2. Europos Sąjungos parama; 
3. UAB „Šilumos energija“ nuosavos lėšos; 
4. Privataus partnerio lėšos; 
5. Savivaldybės paskola ir/ar garantija (laidavimas). 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) yra biudžetinė įstaiga, LAAIF 
steigėjas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Viena pagrindinių LAAIF funkcijų – teikti 
finansinę paramą privačiam ir visuomeniniam sektoriui, aplinkos taršos mažinimo projektams (pvz. 
katilinių rekonstrukcijos, modernizavimas, biodujų gamybos iš biomasės, vėjo, saulės jėgainių statyba, 
šilumos siurblių diegimas ir t. t.) įgyvendinti. Subsidijos teikiamos pagal 2 programas: pagal LAAIF 
programą ir pagal Klimato kaitos specialiąją programą. 
Subsidijos pagal LAAIF programą teikiamos Lietuvos Respublikoje veikiantiems juridiniams 
asmenims arba Lietuvos Respublikoje įregistruotiems kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse 
įsisteigusių įmonių filialams, įgyvendinantiems projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – 
pareiškėjas). Subsidijos teikiamos pagal Aplinkos apsaugos investicinių projektų finansavimo ir priežiūros 
tvarkos aprašą, atsižvelgiant į kasmet tvirtinamas finansavimo kryptis. Maksimali subsidijos suma vienam 
pareiškėjui yra 200 000 eurų per trejus metus, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 proc. visų 
tinkamų finansuoti išlaidų. Subsidijos teikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
Pagal klimato kaitos specialiąją programą paskolos programos lėšomis teikiamos Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ūkinę-komercinę veiklą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 
Subsidijos programos lėšomis teikiamos fiziniams ar juridiniams asmenims, kaimo bendruomenėms, 
bendrojo naudojimo objektų valdytojams, registruotiems Lietuvos Respublikoje, pagal Klimato kaitos 
specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, atsižvelgiant į kasmet tvirtinamas finansavimo 
kryptis. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui apibrėžiamas Klimato kaitos specialiosios 
programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane. Maksimalų skiriamos subsidijos dydį riboja 
58 
aplinkosauginio efektyvumo kriterijus.  
Kaip numatyta atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 40 straipsnyje „Nacionalinė 
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programa nustato valstybės energetikos politikos kryptis 
atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje dešimčiai metų“. Šios programos tikslas – nustatyti 
suvartotos atsinaujinančių išteklių energijos nacionalinius planinius rodiklius elektros energetikos, šilumos 
energetikos ir transporto sektoriuose ir atitinkamas priemones šiems rodikliams pasiekti. 
Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos ir jos įgyvendinimo priemonių 
plano įgyvendinimas finansuojamas iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros specialiųjų programų, 
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų, Europos Sąjungos paramos lėšų, fizinių ir 
juridinių asmenų lėšų, taip pat kitų lėšų, gautų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti sudaroma Nacionalinė atsinaujinančių energijos 
išteklių plėtros specialioji programa. 
Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros specialiosios programos lėšos naudojamos: 
1. kietojo biokuro naudojimo šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma 
(vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, 
gamybos projektams įgyvendinti; 
2. biodujų naudojimo šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) 
sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos 
projektams įgyvendinti; 
3. kitų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į 
aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir 
komerciniuose objektuose, gamybos projektams įgyvendinti; 
4. geoterminės energijos naudojimo energijai gaminti projektams įgyvendinti. 
Kartu su naryste ES Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo bendrovėms atsirado galimybė 
pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių ir sanglaudos fondų parama šilumos ūkiui modernizuoti. 
Vienas svarbiausių efektyvaus ES paramos panaudojimo tikslų – užtikrinti, kad ES investicijomis 
skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Galimi Lietuvos 2014-–2020 m. 
struktūrinės paramos panaudojimo prioritetai energetikos sektoriuje: 
 elektros ir dujų infrastruktūros projektai; 
 atsinaujinančių energijos išteklių plėtra; 
 šilumos ūkio modernizavimas; 
 energijos gamybos bei vartojimo efektyvumo didinimo projektai. 
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2014–2020 m. laikotarpiu galima tikėtis, kad bus finansuojami šilumos ūkio modernizavimo 
projektai, didinantys Lietuvos energetinį saugumą. 
Projektas gali būti įgyvendinamas pasitelkiant privatų partnerį, kurio atrinkimas vykdomas viešai ir 
skaidriai. Privatus partneris investuodamas nuosavas ar skolintas lėšas taptų atsakingas už naujos 
infrastruktūros sukūrimą ir jos operavimą per visą sutarties galiojimo laikotarpį. 
Vienas iš projekto finansavimo šaltinių gali būti UAB „Šilumos energijos“ akcininko savivaldybės 
paskola, kuri suteikiama iš nuosavų arba pasiskolintų lėšų. Savivaldybės Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti ilgalaikes vidaus arba užsienio paskolas, atsižvelgiant į joms 
patvirtintus skolinimosi limitus. 
Projekto išlaidos gali būti dengiamos taip pat nuosavomis lėšomis, kurias sudaro: naujoms 
investicijoms iš amortizacijos sukauptos lėšos bei skolintos lėšos. Kadangi į įrangos atnaujinimą ir naujos 
diegimą planuojamas santykinai didelis investicijų poreikis, esant nuosavų lėšų stygiui UAB „Šilumos 
energija“ bus priversta skolintis. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu įmonė yra perkančioji 
organizacija ir trūkstamas lėšas privalės skolintis Viešųjų pirkimų būdu. 
Siekiant patikimos centralizuoto šilumos tiekimo įmonės veiklos, turi būti užtikrintas įmonės 
finansinis pajėgumas. Dažnais atvejais įmonių gaunamas pelnas nepadengia būtinų išlaidų veiklos 
užtikrinimui, todėl centralizuoto šilumos tiekimo įmonės priverstos skolintis trūkstamų lėšų. Nagrinėjamu 
atveju, šilumos tiekimo įmonės finansinį pajėgumą turėtų užtikrinti šilumos kainų nustatymo metodikoje 
skiriami finansiniai šaltiniai (amortizaciniai atskaitymai, investicijų grąža, papildomas pelnas).  
Toliau bus išnagrinėti pagrindiniai ilgalaikių įsipareigojimų likvidavimo šaltiniai: 
 Amortizaciniai atskaitymai (šilumos gamybos veikla); 
 Investicijų grąža (šilumos gamybos veikla); 
 Papildomi pelno priedai (šilumos gamybos veikla); 
Amortizaciniai atskaitymai yra ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos. 
Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos nuo atitinkamos veiklos ataskaitinio 
laikotarpio reguliuojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertės pagal nusidėvėjimo 
(amortizacijos) normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Amortizaciniai 
atskaitymai šilumos gamybos veikloje bazinės kainos eigoje nekinta, jie perskaičiuojami kartu su bazine 
kaina. 
Investicijų grąža skaičiuojama atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos 
normą r (procentais), pagal verslo vieneto, kuriam priklauso atitinkama paslauga (produktas), kapitalo 
struktūrą, bei atsižvelgiant į atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto kapitalo apimtį. 
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Papildomas pelno priedas yra skiriamas nuo naujai sukurto turto, kuris mažina iškastinio kuro 
naudojimą, 7 metams nuo įrangos eksploatacijos pradžios ir skiriami 6 proc. nuo investicijų vertės 
(nevertinant finansinės paramos). 
4 priede pateikti biokuro šilumos gamybos šaltinio šilumos gamybai skiriami paskolos grąžinimo 
šaltiniai. Nurodyti šaltiniai į šilumos kainą įtraukiami, kai projektas pradedamas eksploatuoti. Nuo 2015 
metų į šilumos kainą įtraukiami projekto šilumos dalies amortizaciniai atskaitymai. Investicijų grąža 
pirmaisiais eksploatacijos metais yra apie 95,57 tūkst. eur, kitais metais jo vertė mažėja 6,55 proc. dydžiu. 
Papildomas pelno priedas mokamas dėl atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, visą mokėjimo periodą 
(7 metus) išlieka pastovus ir siekia apie 86,89 tūkst. eur per metus.  
Projekto paskolos grąžinimo šaltiniai per visą laikotarpį sudaro apie 3,19 mln. eur. Vidutinis metinis 
finansavimo šaltinio dydis -– 194 tūkst. eur. Akivaizdu, kad tokia suma investicijos grąžą užtikrina tik per 
ilgą laikotarpį.  
Analizuojant būsimas projekto išlaidas ir galimas pajamas, tikrinami projekto šilumos dalies 
gyvavimo laikotarpio pinigų srautai. Didžiausias neigiamas pinigų srautų balansas susidaro pirmaisiais 
paskolos paėmimo metais, kai objektas dar nėra eksploatuojamas, bet įmonė turi mokėti palūkanas už 
suteiktą kreditą.  
Pagrindinės išlaidos, nesutampančios laiko atžvilgiu su gaunamomis pajamomis, yra paskolos 
grąžinimas, palūkanos, kapitaliniai ir kasmetiniai remontai, nes projekto pajamas sudarantys komponentai 
išskaidomi: amortizaciniai atskaitymai išdalijami per visą įrenginio eksploatavimo laikotarpį (per metus 
1/16 investicijų); palūkanos (išskaidytos lygiomis dalimis per visą grąžinimo laikotarpį). 
Išlaidų ir pajamų nesutapimas laiko atžvilgiu lemia pirmųjų projekto metų (2015) grynųjų pinigų 
neigiamą pokytį, kuris dažniausiai dengiamas įmonės pelnu (jei jis būna teigiamas) arba trumpalaikiais 
įsipareigojimais. Svarbu pažymėti, kad įmonė įgyvendina ir kitus investicinius projektus iš skolintų lėšų, 
kurios turi būti grąžinamos iš įmonės sukuriamų finansinių šaltinių (pelno). Bendro įmonės finansinio 
balanso pokytis vykdant esamus ir naujus pateiktas 3.3 lentelėje. 
Didžiąją dalį finansinių šaltinių poreikio sudaro esami faktiniai ilgalaikiai įsipareigojimai. Šių lėšų 
poreikis pareikalauja apie 50 proc. nuosavų įmonės lėšų. Teoriškai planuojamoms investicijoms 
įgyvendinti įmonei nereikėtų skolintis. Iš pateiktų rezultatų matyti, kad įmonė būtų pajėgi projektą 
įgyvendinti savarankiškai tuo atveju, jeigu nebus atliekamos kitos nenumatytos investicijos ir nepasikeis 
apyvartinio kapitalo lėšos.  
Tačiau būtina įvertinti riziką, kad gaunamas pelnas iš šilumos tiekimo veiklos gali būti skirtas 
akcininkams dividendams išsimokėti ar apyvartiniam kapitalui padengti dėl vartotojų mokėjimų 
sezoniškumo. Todėl siekiant užtikrinti įmonės finansinių srautų balansą buvo nagrinėta alternatyva 
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investicinį projektą finansuoti skolintomis lėšomis. Šis scenarijus ne tik užtikrina įmonės finansinių srautų 
balansą bet ir padidina grynuosius pinigus.  
 
4.8. lentelė. Įmonės finansinės galimybės įgyvendinti „Biokuro katilų galios plėtros“ 
scenarijaus projektą 
Eil. 
Nr. 
Rodiklis 
Mato 
vnt. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Pardavimų veikla                 
1.1 Grynasis pelnas mln. Eur 0,67 0,81 0,88 0,80 0,72 0,63 0,56 
1.2 Nusidėvėjimas mln. Eur 1,04 1,12 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 
2 Investicinė veikla                 
2.1 Bazinės investicijos mln. Eur 0 0 0 -0,11 0 0 -0,15 
2.2 Investicijos į modernizaciją mln. Eur -1,40 -1,48 0 0 0 0 0 
3 Finansavimo veikla                 
3.1 Esama paskola (su palūkanomis) mln. Eur 0 -0,62 -0,30 -0,10 -0,06 -0,06 -0,06 
3.2 Nauja paskola mln. Eur 0 0 0 0 0 0 0 
3.3 Naujos paskolos palūkanos mln. Eur 0 0 0 0 0 0 0 
4 
Grynieji pinigai laikotarpio 
pradžioje 
mln. Eur 0,06 0,38 -0,03 1,53 3,10 4,72 6,28 
5 Grynųjų pinigų pokytis mln. Eur 0,32 -0,41 1,56 1,56 1,65 1,56 1,33 
6 
Grynieji pinigai laikotarpio 
pabaigoje 
mln. Eur 0,38 -0,03 1,53 3,10 4,72 6,28 7,62 
 
Apibendrinant galima teigti, kad centralizuoto šilumos tiekimo įmonės finansiniai srautai yra 
subalansuoti, jeigu nebus atliekamos kitos nenumatytos investicijos ir nepasikeis apyvartinio kapitalo 
lėšos, įmonė gali savarankiškai įgyvendinti projektą. 
4.3. Darbo procesų perprojektavimo įtaka šilumos kainai 
4.3.1. Kuro kainų pokyčiai 2010–2015 m. 
 
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo rinkos objektų šilumos gamybos veikloje kuro dedamoji 
sudaro apie 60-70 proc. visos kainos, priklausomai nuo deginamos kuro rūšies, biokurą deginančių įmonių 
kuro dedamoji yra mažesnė nei šilumos energiją gaminant dujomis. Įmonių, kurių kuro struktūroje 
biokuras sudaro daugiau nei 50 proc., daugeliu atvejų šilumos kainos vartotojams yra mažesnės. Vertinant 
visas aplinkybes, biokuro kainos rinkoje yra stabilesnės, todėl ilgalaikėje perspektyvoje biokurą 
deginančios įmonės užtikrina žemesnes šilumos kainas vartotojams. 
Kaip matyti iš 4.3. pav. bei 2 priede pateiktos informacijos, kuro kainos turi tendenciją kilti, nors 
biokuro kaina svyruodama laikosi ties 112 eur/tne (2015 m. spalio mėn. kaina), tuo tarpu gamtinių dujų 
62 
kaina 2015 m. spalio mėn. siekė 350 eur/tne, t.y. gamtinės dujos buvo 3 kartus brangesnės už biokurą. 
Suprantama, kad brangstant importiniam kurui (visų pirma iš Rusijos importuojamoms gamtinėms 
dujoms) brangsta ir vietinis kuras, tačiau santykinis skirtumas tarp šių dviejų rūšių kuro išlieka stabilus.  
 
 
4.3. pav. Gamtinių dujų (su transportavimu ir galios mokesčiu) ir biokuro vidutinių kainų 
dinamika., Lt/tne. Šaltinis: LŠTA  
 
Įvertinus 2005–2015 m. Lietuvos energijos išteklių rinkos kainas matyti, kad nuolat augančios 
gamtinių dujų kainos nėra konkurencingos lyginant su alternatyviomis kuro rūšimis, o tai daro įtaką 
ženkliam gamtinių dujų vartojimo mažėjimui. Net ir įvertinus biokuro paklausos augimą (lyginant su 2005 
m., 2015 m. biokuro vartojimas centralizuoto šilumos tiekimo įmonių kuro balanse padidėjo nuo 12 proc. 
iki 34 proc. ), biokuro kainos Lietuvoje rinkoje išliko stabilios.  
 
4.4. pav. Šilumos įmonių perkamo kuro kainos, Lt/tne (Šaltinis – Komisija).  
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4.4. pav. pateiktos šilumos įmonių perkamo kuro kainos pagal kuro rūšis. Iš visų kuro rūšių 
atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras, šiaudai, durpės) išlieka pigiausiu kuru, brangiausias kuras – 
dyzelinas, skalūnų alyva, suskystintos dujos, mazutas (įvairaus sieringumo) ir gamtinės dujos. 
Optimizavus darbo procesus UAB „Šilumos energija“ modernizuojant, t. y. pakeičiant senus 
biokuro katilus naujais biokuro katilais, pastebėta, jog šilumos kaina nuosekliai mažėja. Tik tokiu būdu, t. 
y. etapais pereinant nuo iškastinio kuro prie biokuro bei keičiant jau susidėvėjusius biokuro katilus naujais 
biokuro katilais, įmanoma garantuoti, jog ir ateityje bus išlaikoma žema šilumos energijos kaina. 
Be to, UAB „Šilumos energija“ gamtines dujas perka žymiai brangiau nei Lietuvos vidurkis. UAB 
„Šilumos energija“ už 1000 nm³ gamtinių dujų 2013 metais mokėjo 2884 Lt, kai Lietuvos vidutinė 
gamtinių dujų kaina su skirstymo ir perdavimo mokesčiais tais pačiais metais siekė apie 1455 Lt/1000 
nm³. Tokia nepalanki situacija gamtinių dujų atžvilgiu susidarė dėl to, kad UAB „Šilumos energija“ dujas 
perka iš UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos. UAB „Intergas“ eksploatuoja esamą dujų 
paskirstymo sistemą, tačiau turi tik kelis vartotojus, o UAB „Šilumos energija“ pats didžiausias. Dėl šios 
priežasties visas dujotiekis turi būti išlaikomas praktiškai vieno vartotojo – UAB „Šilumos energija“, kuris 
dėl dujų paskirstymo ir galios mokesčių permoka už naudojamas gamtines dujas. 
UAB „Šilumos energija“ pagal UAB „Intergas“ dujų sistemos 2007 m. sudarytą sutartį privalo būti 
prisijungusi prie gamtinių dujų tinklo ir vartoti gamtines dujas iki 2016 m. Po ginčių pagal dabartinį 
susitarimą su gamtinių dujų tiekėju iki 2016 m. UAB „Intergas“ gautinos minimalios pajamos turi sudaryti 
ne mažiau negu 1,07 mln. eur. Pagal pradinę sutartį bendrovė įsipareigojo iki 2016 m. sunaudoti žymiai 
didesnį gamtinių dujų kiekį ir užsakyti didesnę galią nei naudoja šiuo metu, kitaip bus taikomos netesybos 
ir reikės mokėti baudas. Kadangi bendrovė ženkliai sumažino naudojamo iškastinio kuro kiekius, UAB 
„Intergas“ pareikalavo gamtinių dujų kainą pririšti prie fiksuotos sumos (1,07 mln. eur) Tai reiškia, kad ir 
kiek UAB „Šilumos energija“ pirktų gamtinių dujų, bendrovė bet kokiu atveju turi padengti su gamtinių 
dujų tiekėju sutartyje numatytą sumą. 
Tai yra viena iš pagrindinių ekonominių priežasčių plėtoti biokuro ar kito kuro panaudojimą UAB 
„Šilumos energija“ šilumos gamybai, siekiant visiškai atsisakyti dujų tiekimo. 
4.3.2. Kuro kainų prognozė 2016-2030 m. 
 
Atlikus kuro kainų pokyčių įvertinimą, toliau modeliuojama kuro kainų prognozė iki 2030 m. Nuo 
2015 m. gamtinių dujų importo kaina yra 15 proc. mažesnė. Prognozuojama, jog, reikšmingiau biokuro 
kaina augusi iki 2015 m. (vidutiniškai po 7 proc. punktų per metus), nuo 2016 m. augs infliacijos dydžiu 
(vidutiniškai 3 proc. per metus). Grafinis gamtinių dujų (importo) ir biokuro (katilinėje) kainos pokytis 
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pateiktas žemiau 4.5 pav. 
 
4.5. pav. Prognozuojamas kuro kainų pokytis per 2013-2030 m. (UAB „Šilumos energija“) 
 
Apibendrinant galima teigti, kad ilguoju laikotarpiu biokuro kaina išliks žemesnė nei gamtinių dujų. 
 
4.3.3. Šilumos energijos kainos pokyčio įvertinimas įdiegus naujus biokuro katilus 
 
UAB „Šilumos energija“ nuolat investuodama į šilumos gamybos ūkį, gerindama šilumos gamybos 
objektų efektyvumą ir našumą bei naudodama šilumos energijos gamybai biokurą, sugebėjo išlaikyti 
konkurencingai žemą šilumos energijos pardavimo kainą, kuri tendencingai nuo 2013-12-01 iki 2015-10-
01 sumažėjo nuo 6,9 eur ct/kWh su PVM iki 4,78 eur ct/kWh su PVM (žr. 4.6. pav.). 
 
4.6. pav. UAB „Šilumos energija“ šilumos kainos dinamika, 2013-12 – 2015-10 
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Siekiant apskaičiuoti šilumos energijos kainą įgyvendinus nagrinėjamus scenarijus, reikia įvertinti 
visas patiriamas papildomas išlaidas ir susidarančias papildomas sąnaudas dėl naujos investicijos. 
Remiantis UAB „Šilumos energija“ pateikta informacija ir galiojančioje teisinėje informacijoje 
aprašomais duomenimis, įvertinamos šios prielaidos, pateiktos 4.9. lentelėje. 
 
4.9. lentelė. UAB „Šilumos energija“ šilumos kainos skaičiavimui naudojamos pagrindinės prielaidos 
 
Rodiklis Vertė Pastabos 
Naujų biokuro įrenginių amortizaciniai 
atskaitymai 
16 metų Šilumos kainų nustatymo metodika 
Papildomas pelnas dėl biokuro įrenginių 
plėtros. Dalis nuo turto vertės 
6 proc. Dėl biokuro ŠGĮ plėtros, 7 metus mokamas 
papildomas 6 proc. dydžio nuo turto vertės pelnas 
Investicijos vertė 2,3 mln. eur Komercinis pasiūlymas (žr. 4.6 lent.) 
Maksimalus subsidijos dydis 0,869 mln. eur UAB „Šilumos energija“ duomenys 
Paskolos grąžinimo terminas 6 metai Remiantis ankščiau UAB „Šilumos 
energija“ įvykdytų projektų praktika 
Palūkanų norma 4,0 proc. UAB „Šilumos energija“ prielaida 
UAB „Šilumos energija“ esami šilumos 
gamybos amortizaciniai atskaitymai  
0,557 mln. 
eur/m 
2014 m. duomenys 
UAB „Šilumos energija“ esami šilumos 
gamybos amortizaciniai atskaitymai 
įrengus 16 MW biokuro įrenginius 
0,7 mln. eur/m 2015 m. 16 MW katilinė sugeneruoja papildomus 
0,1439 mln. eur   
Darbuotojų skaičiaus padidėjimas 
šilumos gamybos veikloje įrengus 16 
MW biokuro įrenginius 
0 Nenumatomas  
Investicijų grąžos norma 6,55 proc. Investicijų grąžos norma nustatoma kaip vidutinė 
svertinė kapitalo kaina (WACC), kuri 
apskaičiuojama pagal Šilumos kainų nustatymo 
metodikos, įsigaliojusios 2014 m. sausio 1 d., 
57.7.2 punktą.  
Naujų biokuro ŠGĮ eksploatacinės 
sąnaudos 
0 Priimama, kad nesusidarys naujų biokuro įrenginių 
papildomos eksploatacinės sąnaudos.  
Diskonto norma 5 proc.  
Gamtinių dujų mokesčiai  1,07 mln. 
eur/m 
Nepriklausomai nuo vartojamo gamtinių dujų 
kiekio, bendrovė privaloma tvarka moka nustatytą 
mokestį iki 2016 m.. 
 
Be to, būtina įvertinti, jog šilumos perdavimo nuostoliai 2014 m. siekė 26,8 GWh (patiektos į tinklą 
ir parduotos šilumos kiekio skirtumas). Skaičiavimuose daroma prielaida, kad šilumos perdavimo 
nuostoliai iki 2020 m. sumažės iki 24,6 GWh.  
UAB „Šilumos energija“ šilumos kainos dedamosios skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, įsigaliojusią 2014 m. 
sausio 1 d., o papildomas pelnas dėl investicijų į atsinaujinančius energijos išteklius plėtros skaičiuojamas 
vadovaujantis 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos šilumos kainų nustatymo metodikos 
aktualia redakcija.  
66 
Taip pat nuo įrenginio eksploatacijos pradžios kas 6 metus atliekami kapitaliniai remontai, kurių 
vertė – 13 tūkst. eur/MW (arba 208,5 tūkst. eur). Skaičiavimuose investicijų dydis didinamas infliacijos 3 
proc. dydžiu. Projekto atsipirkimo laikotarpis skaičiuojamas nuo 2015 metų, kai pradedamas eksploatuoti 
įrenginys. 
Atlikus atskirtų šilumos tiekimo kainos dedamųjų skaičiavimus įgyvendinant „Įprastinės veiklos“ ir 
„Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus, toliau parengti suvestiniai rezultatai, parodantys nagrinėjamų 
scenarijų įtaką galutinei šilumos tiekimo kainai nevertinant pridėtinės vertės mokesčio (be PVM). 
Skaičiavimo rezultatai pavaizduoti 4.7 pav., o detalūs skaičiavimo rezultatai pateikti 3 priede. 
 
4.7. pav. Šilumos tiekimo kainos pokytis ir vartotojų sutaupymai įgyvendinus „Įprastinės 
veiklos“ ir „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus naudojant gamtines dujas 
Iš gautų rezultatų matyti, kad po 2015 m. įvyks šilumos kainos sumažėjimas, kurį lemia tai, kad 
UAB „Šilumos energija“ nebeturės įsipareigojimų pirkti gamtines dujas ir mokėti didžiulių gamtinių dujų 
skirstymo ir perdavimo mokesčių. 
Po 2016 m. abiejų nagrinėjamų scenarijų atveju šilumos kaina ilguoju laikotarpiu didėja, pagrindinė 
šilumos kainos augimo priežastis – brangstantis kuras, naudojamas šilumos energijos gamybai (žr. 4.3.2 
skyrių, kuro kainų prognozė). 2015 m., kai pradedami eksploatuoti nauji biokuro katilai („Biokuro katilų 
galios plėtros“ scenarijus – 16 MW), šilumos kaina sumažėja 0,17 ct/kWh (arba ~0,23 mln. eur) dydžiu 
lyginant su „Įprastinės veiklos“ scenarijumi. Įvertinus, kad nuo 2016 m. bendrovė nebeturės mokėti 
gamtinių dujų skirstymo ir perdavimo mokesčių, abiejų scenarijų atveju šilumos kaina mažėja apie 0,463 
ct/kWh. 
Iš gautų rezultatų matyti, kad po 2015 m. įvyks šilumos kainos sumažėjimas, kurį lemia tai, kad 
UAB „Šilumos energija“ nebeturės įsipareigojimų pirkti gamtines dujas ir mokėti didžiulių gamtinių dujų 
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skirstymo ir perdavimo mokesčių. Po 2016 m. abiejų nagrinėjamų scenarijų atveju šilumos kaina ilguoju 
laikotarpiu didėja, pagrindinė šilumos kainos augimo priežastis - brangstantis kuras, naudojamas šilumos 
energijos gamybai (žr. 4.3.2 skyrių, kuro kainų prognozė). 2015 m., kai pradedami eksploatuoti nauji 
biokuro katilai („Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus – 16 MW), šilumos kaina sumažėja 0,17 ct/kWh 
(arba ~0,23 mln. eur) dydžiu lyginant su „Įprastinės veiklos“ scenarijumi. Įvertinus, kad nuo 2016 m. 
bendrovė nebeturės mokėti gamtinių dujų skirstymo ir perdavimo mokesčių, abiejų scenarijų atveju 
šilumos kaina mažėja apie 0,463 ct/kWh. 
Įgyvendinus „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijų, šilumos vartotojai per 2015-2020 m. 
laikotarpį sutaupytų apie 1,04 mln. eur išlaidų šildymui.  
4.10. lentelė „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus ekonominio tikslingumo įvertinimas 
Pinigų srautai Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Investicinė veikla (investicijos) tūkst. eur -1433,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gamybinė veikla (sutaupymai) tūkst. eur 0,0 520,7 494,7 455,6 419,1 384,9 
Palūkanos tūkst. eur -57,3 -47,8 -38,2 -28,7 -19,1 -9,6 
Amortizaciniai atskaitymai tūkst. eur 0,0 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 
Bendri pinigų srautai tūkst. eur -1491,0 562,4 546,2 516,7 489,7 464,8 
Diskontuoti pinigų srautai tūkst. eur -1491,0 535,5 495,3 446,3 402,9 364,3 
Projekto balansas tūkst. eur -1491,0 -955,5 -459,9 -13,6 389,2 753,3 
Diskonto norma, proc,. 5 
Grynoji būsimoji vertė FV, mln. eur 4,29 
Grynoji dabartinė vertė GDV, mln. eur 2,72 
Vidinė grąžos norma VGN 32,20% 
Investicijų atsipirkimo laikas, metais 4 
 
4.10. lentelėje pateiktas šios investicijos ekonominio tikslingumo vertinimas, t. y. įvertinta, ar 
projekto sugeneruojami sutaupymai iš gamybinės veiklos (t. y. sumažėjusios išlaidos kurui) bei projekto 
amortizaciniai atskaitymai subalansuoja investiciją. Matyti, kad projekto balansas jau po 4 metų tampa 
teigiamas. 
Apibendrinant galima teigti, kad „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus įgyvendinimas leistų 
stabilizuoti šilumos kainą ir papildomai ją sumažinti iki 0,17 ct/kWh.  
Svarbu pažymėti, kad atnaujinus šilumos gamybos įrenginių parką, būtų padidinamas šilumos 
tiekimo patikimumas, kuris neatsispindi šilumos kainoje. Projekto įgyvendinimas reikšmingos įtakos 
šilumos kainos sumažėjimui neturės, nes pigesnis vietinis kuras iš esmės padengia papildomai 
atsirandančias projekto sąnaudas (amortizacinius atskaitymus, eksploatacinės sąnaudas, pelną ir kt.). 
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4.4. Darbo procesų perprojektavimo įtaka aplinkosaugai ir kitoms 
suinteresuotoms šalims 
 
Apskaičiuojant dėl investicijos sumažinamo deginti iškastinio kuro kiekį naudojama 2014 metų 
ekonominių rodiklių suvestinėje pateikta informacija apie lyginamąsias kuro sąnaudas. Pagal 2014 m. 
duomenis lyginamosios kuro sąnaudos gamtinių dujų katiluose buvo 88,5 kgne/MWh, tuo tarpu naujuose 
biokuro katiluose lyginamosios kuro sąnaudos sieks 90 kgne/MWh.  
4.11. lentelė. Išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 2015-2029 m.  
Metai 
Naujuose įrenginiuose (du po 8 MW) 
pagaminamas šilumos kiekis, MWh 
Gamtinių dujų poreikis Medienos poreikis 
t ne 1000 m3 t ne ktm 
2015 25915 2293 2953 2332 1059 
2016 24089 2132 2745 2168 985 
2017 22357 1979 2547 2012 914 
2018 20718 1834 2361 1865 847 
2019 19169 1696 2184 1725 783 
2020 17706 1567 2018 1594 724 
2021 16328 1445 1860 1470 667 
2022 15031 1330 1713 1353 614 
2023 12776 1131 1456 1150 522 
2024 11538 1021 1315 1038 472 
2025 10396 920 1185 936 425 
2026 9345 827 1065 841 382 
2027 8381 742 955 754 343 
2028 7498 664 854 675 306 
2029 6690 592 762 602 273 
 
Paskaičiuota, kad per visą laikotarpį dėl investicijos į du po 8 MW galios biokuru kūrenamus katilus 
bus sudeginta apie 26000 tūkst. m3 mažiau gamtinių dujų (žr. 4.11 lent.).  
Investicinio projekto aplinkosauginis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios 
programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Projekto įgyvendinimui yra teikiama paraiška paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios 
programos (toliau – KKP) lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę :„Biokuro 
katilų iki 10 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui“.  
Maksimalus subsidijos dydis – ne didesnis nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, ne 
daugiau 1,45 mln. eur. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio 
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efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,145 eur vienam projektu 
sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.  
4.12. lentelė. Išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 2015-2029 m. atlikus perprojektavimą  
Metai 
Projekto 
įgyvendin
imo metai 
Rodiklis 
Metinis ŠESD 
išmetimas 
pagal bazinį 
scenarijų, t 
CO2e/metus 
Metinis ŠESD 
išmetimas 
pagal 
projektinį 
scenarijų, t 
CO2e/metus 
Metinis 
išmetamų ŠESD 
kiekio 
sumažinimas, t 
CO2e/metus 
Bendras  
išmetamų 
ŠESD kiekio 
sumažinimas, 
t CO2ekv 
Teorinis 
projekto 
sugeneruojam
as subsidijos 
dydis, Eur 
2015 1 5421 0 -5421 
47.683 6.904.932 
2016 2 5039 0 -5039 
2017 3 4677 0 -4677 
2018 4 4334 0 -4334 
2019 5 4010 0 -4010 
2020 6 3704 0 -3704 
2021 7 3416 0 -3416 
2022 8 3144 0 -3144 
2023 9 2673 0 -2673 
2024 10 2414 0 -2414 
2025 11 2175 0 -2175 
2026 12 1955 0 -1955 
2027 13 1753 0 -1753 
2028 14 1568 0 -1568 
2029 15 1400 0 -1400 
2030 16 1368 0 -1368 
 
Projekto metu sumažinamas CO2ekv. emisijos kiekis 2015-2030 m. (16 m. laikotarpiu) pateikiamas 
4.12 lentelėje. Iš pateiktų duomenų matyti, kad projekto CO2ekv sutaupymai siekia daugiau nei 47.000 t 
CO2ekv, teorinė projekto sugeneruojama subsidija ženkliai viršija projekto vertę, t. y. projekto CO2ekv 
emisijų sutaupymai pilnai padengia 50 proc. nuo tinkamų finansuoti lėšų.  
Išanalizavus UAB „Šilumos energija“ šilumos energijos gamybos biokuru perprojektavimą 
aplinkosauginiu aspektu, galima teigti, jog minėtas projektas visiškai atitinka aplinkosaugos reikalavimus, 
netgi viršija tam tikrus parametrus, o būtent, reikalaujamą sumažinti bendrą išmetamų ŠESD kiekį. 
Apibendrinant galima teigti, jog UAB „Šilumos energija“ šilumos energijos gamybos biokuru 
perprojektavimas pasiteisino, t. y. duoda naudos visoms suinteresuotoms šalims, o būtent: 
1. Atsisakant iškastinio kuro ir pereinant prie biokuro yra taupomos bendrovės lėšos, t. y. biokurą 
naudoti šilumos energijos gamyboje yra pigiau nei iškastinį kurą. 
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2. Sutaupius lėšų kuro įsigijimui, automatiškai mažėja bendrovės pagrindinės veiklos savikaina, 
kuri mažina bendrąsias sąnaudas, dėl to net ir nedidinant pajamų, bendrovės pelnas ir 
pelningumas turėtų augti, kurį vėliau būtų galima paskirstyti akcininkams ar reinvestuoti. 
3. Mažėjant bendrovės bendriesiems kaštams, taip pat mažėtų ir šilumos energijos pardavimo 
kaina galutiniams vartotojams. 
4.  Bendrovėje, įdiegus du naujus biokuro katilus ir prieš tai išmontavus senus biokuro katilus, 
nebūtų atleistas nė vienas darbuotojas dėl sumažėjusio darbo krūvio. 
5. Atsisakius iškastinio kuro (jo naudojant kuo mažiau) būtų tausojama aplinka. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
Pagrindus ir įgyvendinus šilumos energijos gamybos biokuru modernizavimo sprendimą taikant 
perprojektavimo įžvalgas bei įvertinus jo poveikį, galima daryti tokias išvadas ir teikti rekomendacijas: 
1. Atlikus mokslinės literatūros analizę šilumos energijos gamybos, procesų pertvarkymo klausimais, 
įvertinus šilumos energijos gamybos atnaujinimo prieigą, galima teigti, jog: 
a. Procesas – įmonėje sąveikaujančių veiklų visuma, kuri visada gavinius (įvestis) paverčia 
produkcija (rezultatu). Todėl visos veiklos, kuriose iš gavinio gaunamas rezultatas 
(produkcija), gali būti nagrinėjamas kaip procesas. Visi procesai turi būti nuolat stebimi, 
kontroliuojami ir gerinami, tam pasitelkiant įvairias autorių siūlomas metodikas, tokias 
kaip: esamos situacijos analizė; nustatytų problemų analizė; įmonės dokumentacijos 
analizė ar „taip, kaip turi būti“ metodas.  
b. Perprojektavimas – pasenusių taisyklių, procesų atsisakymas, keičiant juos naujais. 
Pasenusių taisyklių, procesų pagrindas yra senos technologijos, seni organizacijos tikslai ir 
personalas, neatitinkantys šiuolaikinių rinkos reikalavimų ir visuomenės poreikių, 
neleidžiantys didinti efektyvumo. Norint pakeisti esamą padėtį, reikia atsisakyti įmonės 
stereotipų ir dėmesį akcentuoti į procesus, vykstančius įmonės viduje. 
c. Atlikus bendrovės faktinės būklės analizę, nustatyta, kad UAB „Šilumos energija“ dviejų 
esamų biokuro katilų techninė būklė prasta. Katilai morališkai susidėvėję, jų remonto, 
galios atstatymo ir automatizavimo sąnaudos ekonomiškai nėra tikslingos, juos reikia 
išmontuoti, būtina taikyti efektyvesnes technologijas, diegti naujus biokurą naudojančius 
įrenginius. 
d. Be to, UAB „Šilumos energija“ kasmet iki 2016 m. yra įsipareigojusi sumokėti UAB 
„Intergas“ 1,07 mln. eur. 
2. Pagrindus šilumos energijos gamybos perprojektavimą, galima teigti, jog: 
a. Rekomenduojama įgyvendinti „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus 1-ąjį techninį 
sprendimą, kai yra įrengiama 16 MW galios biokuro šilumos gamybos įrenginys, 
panaudojant esamą dūmų kondensacinį ekonomaizerį vietoj esamų senų ir susidėvėjusių 
biokuro katilų. Tokiu atveju biokuro dalis kuro balanse padidėtų iki 97 proc.  
b. Įvertinta, kad naujas 16 MW galios biokuro šilumos gamybos įrenginys, įgyvendintas iki 
2015 m. šildymo sezono pradžios. Investicijų poreikis siekė 2,30 mln. eur. Iš jų 0,87 mln. 
eur sudarė subsidija, likusi lėšų dalis – banko paskola ir nuosavos lėšos. 
c. Jeigu nebus atliekamos kitos nenumatytos investicijos ir nepasikeis numatyto apyvartinio 
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kapitalo lėšų poreikis, įgyvendinus „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus 1-ąjį techninį 
sprendimą, centralizuoto šilumos tiekimo įmonės finansiniai surautai išliks subalansuoti. 
3. Įgyvendinus šilumos energijos gamybos perprojektavimą ir įvertinus jo poveikį suinteresuotoms 
šalims, galima teigti, jog: 
a. Įgyvendinus „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus 1-ąjį techninį sprendimą, šilumos 
vartotojai per 2015-2020 m. laikotarpį sutaupys apie 1,04 mln. eur išlaidų šildymui (apie 
0,17 ct/kWh mažesnė šilumos energijos kaina). 
b. Atnaujinus šilumos gamybos įrenginių parką, padidinamas šilumos tiekimo patikimumas, 
kuris neatsispindi šilumos kainoje. Projekto įgyvendinimas reikšmingos įtakos šilumos 
kainos sumažėjimui neturi, nes pigesnis vietinis kuras iš esmės padengia papildomai 
atsirandančias projekto sąnaudas. 
c. Projekto metu sumažinamas CO emisijos kiekis 16 m. laikotarpiu – 47683 t CO2ekv. 
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PRIEDAI 
1. Priedas. UAB „Šilumos energija“ vadovo atsiliepimas 
 
Jonas Ratkus 
UAB „Šilumos energija“ 
Generalinis direktorius 
 
 
 
ATSILIEPIMAS 
2015-12-07 
 
Arūnas Čekanauskas atliko magistro baigiamąjį darbą, kurio tema „Šilumos energijos gamybos 
biokuru perprojektavimas“. Darbe įvertinta UAB „Šilumos energija“ faktinė būklė, nustatyta, jog 
bendrovėje yra nusidėvėję biokuro katilai, juos reikia keisti naujais, pasiūlytas biokuro katilų 
perprojektavimas. Studentas pateikė ekonominius ir technologinius paskaičiavimus, teikė siūlymus, kaip 
modernizuoti seną biokuro ūkį bendrovėje, sudarė patarimų rinkinį, kuriuo gali pasinaudoti ir kitos 
įmonės. Juo vadovaujantis galima atlikti biokuro katilų perprojektavimą. 
Arūno Čekanausko darbe išdėstyti argumentai dėl perprojektavimo būtinumo įtikino mane ir 
bendrovės vadovybę bei akcininkus ir buvo priimtas sprendimas modernizuoti biokuro katilų katilinę 
bendrovėje pagal Arūno Čekanausko rekomendacijas. 
Atlikus perprojektavimą, pasitvirtino Arūno Čekanausko darytos prielaidos dėl perprojektavimo 
ekonomiškumo bei tikslingumo. 
Arūno Čekanausko dėka bendrovė toliau gali generuoti šilumos energiją, taupydama lėšas, kurios 
kaina yra viena mažiausių Lietuvoje. 
 
 
Generalinis direktorius                                                                                                       Jonas Ratkus 
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2. Priedas. Biokuro rinkos apžvalga 
 
 
 
 
Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 
2010–2015 metais [http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2015-metai/2015-10/komisija-pateikia-
spalio-menesio-silumos-kainu-lietuvoje-statistika.aspx] 
 
  
80 
 
Biokuro kainos dinamika 2014-10 – 2015-12 
[http://www.baltpool.lt/lt/biokuras/tiekimo-kaina/] 
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Gamtinių dujų vidutinė importo kaina 2007-2014 m.  Lt už 1000 kub. m. 
Šaltinis: Komisija. [http://www.regula.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2015-
rugsejis/VKEKK_2014_metu_energetikos-sektoriaus-pletros-apzvalga.pdf] 
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 [http://biokuras.lt/uploads/new_assigned_files/6.%20Vytautas%20Stasiunas.pdf] 
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3. Priedas. Įprastinės veiklos ir biokuro katilų galios plėtros scenarijų šilumos kainos 
dedamosios 
 
„Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijus, 16 MW biokuro šilumos gamybos įrenginiai. 
Eil. 
Nr. 
Rodiklis Mato vnt. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 
Patiekiamas į tinklą šilumos 
energijos kiekis 
tūkst. 
MWh 
165,8 163,4 161,1 158,8 156,5 154,3 
2 Parduotas šilumos kiekis 
tūkst. 
MWh 
140 135,4 133,6 131,9 130,1 128,4 
3 Kuras technologijai tūkst. Eur 5427,19 4686,63 4703,14 4718,49 4732,97 4739,63 
4 
Elektros energija technologijai 
gamyba + perdavimas 
tūkst. Eur 366,66 365,21 363,76 362,31 360,87 359,13 
5 
Vanduo technologijai gamyba + 
perdavimas 
tūkst. Eur 24,62 24,62 24,33 24,04 24,04 23,75 
6 
Šilumos veiklos sąnaudos: 
sąlygiškai pastovios sąnaudos 
tūkst. Eur 2767,03 2803,52 2848,12 2886,64 2925,74 2975,27 
6.1 
    Materialinės ir joms prilygintos 
sąnaudos 
tūkst. Eur 302,94 309,89 317,13 324,37 331,90 339,43 
6.2     Remonto sąnaudos tūkst. Eur 274,85 280,93 287,59 294,25 300,92 307,87 
6.3     Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Eur 1172,67 1172,67 1179,62 1179,62 1179,62 1189,18 
6.4     Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Eur 706,96 723,18 739,69 756,78 774,15 792,11 
6.5 
    Įmokos sveikatos ir socialiniam 
draudimui 
tūkst. Eur 228,22 233,43 238,94 244,44 249,94 255,73 
6.6     Mokesčiai tūkst. Eur 81,38 83,41 85,15 87,18 89,20 91,23 
6.7     Turto nuomos mokestis tūkst. Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.8     Palūkanų sąnaudos tūkst. Eur 2,61 2,32 1,74 1,45 0,87 0,58 
7 Veiklos sąnaudos tūkst. Eur 482,22 482,22 482,22 482,22 482,22 482,22 
7.1 
 Veiklos sąnaudų amortizaciniai 
atskaitymai 
tūkst. Eur 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 
8 Pelnas tūkst. Eur 566,50 524,79 490,62 448,62 406,63 374,48 
9 Visos šilumos veiklos sąnaudos tūkst. Eur 9633,92 8886,99 8912,19 8922,32 8932,17 8955,05 
10 Šilumos tiekimo kaina, be PVM ct/kWh 7,01 6,57 6,66 6,78 6,86 6,98 
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„Įprastinės veiklos“ scenarijus 
Eil. 
Nr. 
Rodiklis 
Mato 
vnt. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 
Patiekiamas į tinklą šilumos 
energijos kiekis 
tūkst. 
MWh 
165,8 163,4 161,1 158,8 156,5 154,3 
2 Parduotas šilumos kiekis 
tūkst. 
MWh 
137,2 135,4 133,6 131,9 130,1 128,4 
3 Kuras technologijai 
tūkst. 
Eur 
5947,64 5181,30 5158,71 5137,57 5117,88 5092,97 
4 
Elektros energija technologijai 
gamyba + perdavimas 
tūkst. 
Eur 
355,94 355,07 354,21 353,34 352,18 351,31 
5 
Vanduo technologijai gamyba + 
perdavimas 
tūkst. 
Eur 
23,17 23,17 23,17 22,88 22,88 22,88 
6 
Šilumos veiklos sąnaudos: 
sąlygiškai pastovios sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
2677,25 2713,45 2757,47 2795,41 2834,22 2883,46 
6.1 
    Materialinės ir joms prilygintos 
sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
302,94 309,89 317,13 324,37 331,90 339,43 
6.2     Remonto sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
274,85 280,93 287,59 294,25 300,92 307,87 
6.3     Amortizaciniai atskaitymai 
tūkst. 
Eur 
1080,28 1080,28 1087,23 1087,23 1087,23 1096,79 
6.4     Sąnaudos darbui apmokėti 
tūkst. 
Eur 
706,96 723,18 739,69 756,78 774,15 792,11 
6.5 
    Įmokos sveikatos ir socialiniam 
draudimui 
tūkst. 
Eur 
228,22 233,43 238,94 244,44 249,94 255,73 
6.6     Mokesčiai 
tūkst. 
Eur 
81,38 83,41 85,15 87,18 89,20 91,23 
6.7     Turto nuomos mokestis 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.8     Palūkanų sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Veiklos sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
482,22 482,22 482,22 482,22 482,22 482,22 
7.1 
    Veiklos sąnaudų amortizaciniai 
atskaitymai 
tūkst. 
Eur 
43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 
8 Pelnas 
tūkst. 
Eur 
381,14 345,52 317,42 281,51 245,60 219,53 
9 Visos šilumos veiklos sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
9867,35 9100,73 9093,49 9073,22 9054,97 9052,36 
10 Šilumos tiekimo kaina, be PVM ct/kWh 7,18 6,72 6,81 6,89 6,95 7,04 
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 „Biokuro katilų galios plėtros“ scenarijaus nauda (+)/žala (-) lyginant su „Įprastinės veiklos 
scenarijumi“ 
Eil. 
Nr. 
Rodiklis 
Mato 
vnt. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 
Patiekiamas į tinklą šilumos 
energijos kiekis 
tūkst. 
MWh 
0 0 0 0 0 0 
2 Parduotas šilumos kiekis 
tūkst. 
MWh 
0 0 0 0 0 0 
3 Kuras technologijai 
tūkst. 
Eur 
520,62 1.708,30 1.573,40 1.447,10 1.329,00 1.219,60 
4 
Elektros energija technologijai 
gamyba + perdavimas 
tūkst. 
Eur 
-10,74 -10,14 -9,53 -8,98 -8,43 -7,91 
5 
Vanduo technologijai gamyba + 
perdavimas 
tūkst. 
Eur 
-1,39 -1,30 -1,25 -1,16 -1,10 -1,01 
6 
Šilumos veiklos sąnaudos: sąlygiškai 
pastovios sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
-89,70 -90,13 -90,56 -91,00 -91,43 -91,87 
6.1 
    Materialinės ir joms prilygintos 
sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2     Remonto sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.3     Amortizaciniai atskaitymai 
tūkst. 
Eur 
-92,30 -92,30 -92,30 -92,30 -92,30 -92,30 
6.4     Sąnaudos darbui apmokėti 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.5 
    Įmokos sveikatos ir socialiniam 
draudimui 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.6     Mokesčiai 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.7     Turto nuomos mokestis 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.8     Palūkanų sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
7 Veiklos sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.1 
    Veiklos sąnaudų amortizaciniai 
atskaitymai 
tūkst. 
Eur 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Pelnas 
tūkst. 
Eur 
-185,33 -179,27 -173,22 -167,17 -161,14 -155,09 
9 Visos šilumos veiklos sąnaudos 
tūkst. 
Eur 
233,49 213,94 181,13 150,81 122,83 97,34 
10 
Šilumos tiekimo kainos skirtumas, 
be PVM 
ct/kWh -0,17 -0,14 -0,14 -0,12 -0,09 -0,09 
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4. Priedas. Projekto paskolos grąžinimo šaltiniai, įskaičiuojami į gamybos kainą 
 
Metai 
Šilumos gamybos 
įrenginių 
amortizaciniai 
atskaitymai 
Investicijų grąža 
iš naujų 
įrenginių 
Papildomas 
pelnas dėl 
atsinaujinančių 
energijos išteklių 
plėtros 
Viso pajamos 
. mln. Eur mln. eur mln. eur mln. eur 
2015 0,090 0,096 0,087 0,272 
2016 0,090 0,090 0,087 0,266 
2017 0,090 0,093 0,087 0,266 
2018 0,090 0,087 0,087 0,261 
2019 0,090 0,078 0,087 0,255 
2020 0,090 0,081 0,087 0,258 
2021 0,090 0,093 0,087 0,266 
2022 0,090 0,084 0,000 0,174 
2023 0,090 0,075 0,000 0,165 
2024 0,090 0,067 0,000 0,156 
2025 0,090 0,058 0,000 0,148 
2026 0,090 0,052 0,000 0,139 
2027 0,090 0,043 0,000 0,133 
2028 0,090 0,035 0,000 0,125 
2029 0,090 0,026 0,000 0,116 
2030 0,090 0,017 0,000 0,107 
Viso 1,434 1,074 0,602 3,111 
 
